

# Formulář žádosti o podporu Programu Interreg V-A

## Česká republika – Polsko/

### Formularz wniosku o dofinansowanie z

### Programu Interreg V-A Republika Czeska - Polska



Datum podání / Data złożenia: .....

Datum registrace / Data zarejestrowania: .....

Registrační číslo projektu / Numer rejestracyjny projektu: .....

<b>Typ projektu / Typ projektu</b>	Typ C - samostatně realizovaný / realizowany samodzielnie
<b>Správce FM / Zarządca FM</b>	Fond mikroprojektů v Euroregionu Praděd / Fundusz Mikroprojektów w Euroregionie Pradziad

## **A. Identifikace projektu / Identyfikacja projektu**

<b>Registrační číslo projektu / Numer rejestracyjny projektu:</b>	CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_009/0002162
<b>Identifikace žádosti (Hash) / Dane identyfikacyjne wniosku (Hash):</b>	SMvJaP
<b>Verze / Wersja:</b>	0001
<b>Typ podání / Typ złożenia:</b>	Automatické/Automatycznie
<b>Způsob jednání / Sposób postępowania:</b>	Podpisuje jeden signatář/Podpisuje jeden sygnatariusz

### **Projekt / Projekt**

<b>Číslo výzvy / Numer naboru:</b>	11_16_009
<b>Název výzvy / Tytuł naboru:</b>	Výzva v rámci fondu mikroprojektů Praděd / Nabór w ramach Funduszu mikroprojektów Praděd

<b>Název projektu CZ / Tytuł projektu CZ:</b>	Opatrný chodec polsko-českého příhraničí
<b>Název projektu PL / Tytuł projektu PL:</b>	Rozważny pieszy pogranicza polsko-czeskiego
<b>Název projektu EN / Tytuł projektu EN:</b>	

### **Anotace projektu / Streszczenie projektu:**

Cílem projektu je zvýšení efektivity působení a utěsnění spolupráce mezi polskou a českou policií v oblasti zvýšení bezpečnosti obyvatelstva. Realizace projektu si dále klade za cíl zdokonalovat v příhraniční oblasti správné jednání všech účastníků v silničním provozu pomocí školení, vzdělávání a také seznamování se s rozdíly v zákonech na obou stranách hranice.

Celem projektu jest zwiększenie skuteczności działania i zacieśnienie współpracy między polską i czeską Policją w zakresie zwiększenia bezpieczeństwa mieszkańców. Ponadto realizacja projektu ma na celu kształtowanie poprawnych zachowań w ruchu drogowym wszystkich jego uczestników na obszarze przygranicznym poprzez szkolenia, edukację, a także zapoznanie z różnicami w prawie po obu stronach granicy.

### **Fyzická realizace projektu / Rzeczowa realizacja projektu**

<b>Předpokládané datum zahájení / Przewidywany termin rozpoczęcia:</b>	1. 1. 2020
<b>Předpokládané datum ukončení / Przewidywany termin zakończenia:</b>	31. 12. 2020
<b>Předpokládaná doba trvání (v měsících) / Przewidywany czas trwania (w miesiącach):</b>	12,00

### **Příjmy projektu / Dochody projektu**

<b>Jiné peněžní příjmy (JPP) / Inne przychody (IP):</b>	Projekt nevytváří jiné peněžní příjmy/Projekt nie generuje innych wpływów finansowych
---	---

**Doplňkové informace / Informacje uzupełniające**

**Realizace zadávacích řízení na projektu / Realizacja przetargów w projekcie:** Ne/Nie

**Veřejná podpora / Pomoc publiczna:**

**Cel szczegółowy / Cel szczegółowy**

<b>Číslo / Numer:</b>	11.4.120.4.1
<b>Název / Nazwa:</b>	Zvýšení intenzity spolupráce institucí a komunit v příhraničním regionu / Zwiększenie poziomu współpracy między instytucjami i społecznościami w regionie przygranicznym
<b>Procentní podíl / Udział procentowy:</b>	100,00

<b>Číslo prioritní osy / Numer osi priorytetowej:</b>	11.4
<b>Název prioritní osy / Nazwa osi priorytetowej:</b>	Spolupráce institucí a komunit / Współpraca instytucji i społeczności

<b>Číslo investiční priority / Numer priorytetu inwestycyjnego:</b>	11.4.120
<b>Název investiční priority / Nazwa priorytetu inwestycyjnego:</b>	Posilování institucionální kapacity orgánů veřejné správy a zúčastněných subjektů a účinné veřejné správy: podporou právní a správní spolupráce a spolupráce mezi občany a institucemi / Wzmacnianie zdolności instytucjonalnych instytucji publicznych i zainteresowanych stron oraz sprawności administracji publicznej poprzez wspieranie współpracy prawnej i administracyjnej i współpracy między obywatelami i instytucjami

**B. Vedoucí partner/Partner wiodący**

<b>Název subjektu / Nazwa podmiotu</b>	Komenda Wojewódzka Policji w Opolu
<b>Kód státu / Kod państwa</b>	POL Polsko
<b>IČ zahraniční / REGON zagraniczny</b>	531125704
<b>DIČ / VAT id / NIP / VAT ID</b>	7540003537
<b>Právní forma / Forma prawna</b>	Organizační složka státu

<b>Typ plátce DPH / Typ plátніка VAT</b>	Jsem plátce DPH a nemám zákonný nárok na odpočet DPH ve vztahu k aktivitám projektu
<b>Je DPH obsaženo v rozpočtu? / Czy VAT jest ujęty w budżecie?</b>	TAK
<b>Realizátor / Jednostka realizująca</b>	
<b>Právní forma realizátora / Forma prawna jednostki realizującej</b>	
<b>Je vedoucí partner Evropským seskupením pro územní spolupráci? / Czy partner wiodący jest europejskim ugrupowaniem współpracy terytorialnej?</b>	

**Zkušenosti/praxe partnera s realizací projektů obdobného charakteru a rozsahu /  
Doświadczenia/praktyka partnera w realizacji projektów o podobnym charakterze i zakresie**

Doświadczenie PL 1. Zapobieganie i zwalczanie przestępczości narkotykowej- współpraca transgraniczna", mikroprojekt, zwalczanie, zapobieganie, przeciwdziałanie przestępczości narkotykowej- 11 360 EUR 2. "Drugstop- transgraniczna współpraca jednostek Policji w zakresie walki z przestępczością narkotykową", projekt flagowy, KWP Opole -Partner projektu, KWP Wrocław-Lider, 396 331,00 EUR 3. "Bezpieczne szlaki pogranicza polsko-czeskiego", mikroprojekt, wartość 20 943 EUR 4. "Psi patrol dla bezpieczeństwa na pograniczu, rozwój współpracy przewodników psów z Polski i Czech", mikroprojekt, wartość 20 354 EUR.5. "Seniorzy! Oszustwo nie zna granic", mikroprojekt, wartość 19 885 EUR.
--

**Osoby subjektu / Osoby podmiotu**

<b>Titul před jménem / Tytuł przed nazwiskiem:</b>	
<b>Jméno / Imię</b>	Dorota
<b>Příjmení / Nazwisko:</b>	Marciak-Sieńko
<b>Titul za jménem / Tytuł za nazwiskiem:</b>	
<b>Telefon / Telefon:</b>	
<b>Mobil / Tel. kom.:</b>	+048885680072
<b>E-mail / E-mail:</b>	fundusze@op.policja.gov.pl
<b>Statutární zástupce / Przedstawiciel statutowy/osoba uprawniona do zaciągania zobowiązań:</b>	
<b>Hlavní kontaktní osoba / Główna osoba do kontaktu:</b>	TAK

  

<b>Titul před jménem / Tytuł przed nazwiskiem:</b>	insp.
<b>Jméno / Imię</b>	Rafał

<b>Příjmení / Nazwisko:</b>	Stanisławski
<b>Titul za jménem / Tytuł za nazwiskiem:</b>	
<b>Telefon / Telefon:</b>	
<b>Mobil / Tel. kom.:</b>	0048774222107
<b>E-mail / E-mail:</b>	fundusze@op.policja.gov.pl
<b>Statutární zástupce / Przedstawiciel statutowy/osoba uprawniona do zaciągania zobowiązań:</b>	TAK
<b>Hlavní kontaktní osoba / Główna osoba do kontaktu:</b>	

#### Adresy subjektu / Adresy podmiotu

<b>Typ adresy / Typ adresu:</b>	Adresa pro doručení, Adresa oficiální (adresa sídla organizace)
<b>Název kraje / Nazwa województwa:</b>	Opolskie
<b>Název okresu / Powiat</b>	Opole
<b>Název ORP / Nazwa gminy o rozszerzonych kompetencjach (CZ):</b>	
<b>Městská část / Dzielnica miasta:</b>	Centrum
<b>Obec / Gmina:</b>	Opole
<b>Část obce / Dzielnica gminy/sołectwo:</b>	Opole
<b>Ulice / Ulica:</b>	Korfantego
<b>PSC / Kod pocztowy:</b>	45077
<b>Číslo orientační / Numer budynku porządkowy:</b>	2
<b>Číslo popisné/evidenční / Numer budynku ogólny/ewidencyjny:</b>	2
<b>Kód druhu čísla domovního / Kod rodzaju numeru budynku:</b>	

#### Účty subjektu / Rachunki podmiotu

<b>Název účtu příjemce / Nazwa rachunku bankowego beneficjenta:</b>	Komenda Wojewódzka Policji w Opolu
<b>Kód banky / Kod banku:</b>	0469 - NARODOWY BANK POLSKI - WARSZAWA
<b>IBAN / Numer rachunku w formacie IBAN:</b>	PL51101014010010072231000000
<b>Měna účtu / Waluta rachunku:</b>	PLN

<b>Stát / Państwo:</b>	Polsko
<b>Předčíslo ABO / ABO - prefiks:</b>	
<b>Základní část ABO / ABO - część główna:</b>	

#### **Realizační tým / Zespół realizujący**

<b>Jméno / Imię:</b>	Dorota
<b>Příjmení / Nazwisko:</b>	Marciak-Sieńko
<b>Funkce v projektu CZ / Funkcja w projekcie PL:</b>	Koordinátor projektu / Koordynator projektu

#### **Popis kompetencí a kvalifikací / Opis kompetencji i kwalifikacji:**

Starší specialista pro oblast fondů pomoci, 5,5leté zkušenosti s realizací projektů s využitím fondů Evropské Unie, ve funkci koordinátora projektu. Zodpovědná za řízení projektu, přípravu návrhů a projektové dokumentace, věcně-finančních harmonogramů, dohled při realizaci projektu, řízení propagačních opatření, příprava potřebné dokumentace k výběrovým řízením. Dva roky zkušenosti s realizací projektů s využitím pomocných fondů pro Policii, zodpovědná za koordinaci pracovního týmu, průběžný monitoring správnosti realizace projektu, vypracování žádosti o platbu, formální a účetní verifikaci dokumentů spojených s realizací projektů, dohled nad publicitou projektu.

Starszy specjalista ds. funduszy pomocowych, 5,5-letnie doświadczenie w realizacji projektów z udziałem środków Unii Europejskiej, na stanowisku kierownika projektów. Odpowiedzialna za zarządzanie projektem, przygotowywanie wniosków i dokumentacji projektowej, harmonogramów rzeczowo-finansowych, nadzór nad realizacją projektu, prowadzenie działań promocyjnych, przygotowywanie dokumentacji potrzebnej do przystąpienia do przetargów. Dwuletnie doświadczenie w realizacji projektów z udziałem środków pomocowych na rzecz Policji, Odpowiedzialna za koordynowanie prac zespołu projektu, prowadzenie bieżącego monitoringu prawidłowości realizacji projektu, sporządzaniem wniosków o płatność, weryfikacje formalną i rachunkową dokumentów związanych z realizacją projektu, nadzór nad promocją projektu.

<b>Jméno / Imię:</b>	Iwona
<b>Příjmení / Nazwisko:</b>	Obrał
<b>Funkce v projektu CZ / Funkcja w projekcie PL:</b>	Finanční specialista / Specjalista ds. rozliczeń

#### **Popis kompetencí a kvalifikací / Opis kompetencji i kwalifikacji:**

Hlavní specialista pro oblast fondů pomoci, 12 leté zkušenosti v práci u Policie na finančním odboru při rozpočtování prostředků státního rozpočtu a také finančních prostředků z Evropské unie. Dva roky zkušenosti s realizací projektů s využitím pomocných fondů pro Policii. Zodpovědná za dohled při realizaci rozpočtu projektu, přípravu dílčích zpráv o realizaci, vyhotovení žádostí o platbu, kontrola výdajů z hlediska věcné způsobilosti, hospodárnosti, účelnosti a efektivnosti, dodržování správnosti postupů spojených s ochranou osobních údajů a principy soutěže, dohled na publicitou projektu.

Główny specjalista ds. funduszy pomocowych, 12 lat doświadczenia w pracy w Policji w Wydziale Finansów przy rozliczaniu środków budżetu państwa, a także środków pochodzących z Unii Europejskiej. Dwuletnie doświadczenie w realizacji projektów z udziałem środków pomocowych na rzecz Policji. Odpowiedzialna za nadzór nad realizacją budżetu projektu, przygotowywanie sprawozdań okresowych, sporządzanie wniosków o płatność, zatwierdzenie wydatków pod względem merytorycznym, gospodarności, legalności i celowości, dbanie o prawidłowe wykonywanie procedur związanych z ochroną danych osobowych i zasadą konkurencyjności, nadzór nad promocją projektu.

<b>Jméno / Imię:</b>	Krzysztof
<b>Příjmení / Nazwisko:</b>	Andrusiak
<b>Funkce v projektu CZ / Funkcja w projekcie PL:</b>	Expert na silniční provoz a prevenci / Ekspert ds. Ruchu Drógowego i Prewencji

**Popis kompetencí a kvalifikací / Opis kompetencji i kwalifikacji:**

Expert na silniční provoz a prevenci  
Podinsp. Krzysztof Andrusiak pracuje u policie 24 let. Absolvoval řadu kurzů, včetně kurzů specializovaných na oblast silničního provozu. Od roku 2009 zastával funkci zástupce náčelníka WPiRD a od roku 2011 je ve funkci náčelníka Odboru prevence a silničního provozu (Naczelnik Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego). Práce na těchto pozicích mu umožnila získat interdisciplinární poznatky a velké profesní zkušenosti, které svědomitě a s prospěšností pro policejní službu předává podřízeným. Aktivně spolupracuje také s nepolicejními subjekty na zlepšení bezpečnosti silničního provozu a veřejného pořádku na terénu působnosti Okresního ředitelství policie (Komenda Powiatowa Policji) v Głubczycích. Účastní se setkání pořádaných samosprávnými orgány zaměřených na bezpečnost lokální komunity v různých aspektech. V roce 2018 řídil veřejnou debatu na téma ? Bezpečný senior?, ve které se rovněž řešila tematika bezpečnosti v silničním provozu. V letošním roce byl koordinátorem projektu ? Mobilní dopravní hřiště? v rámci vládního programu Společně bezpečněji (Razem Bezpieczniej im. Władysława Stasiaka), nad kterým OŘP (KPP) v Głubczycích spolu se starostou Głubczyc převzalo patronát.

Podinsp. Krzysztof Andrusiak służbę w Policji pełni od 24 lat. Ukończył szereg kursów, w tym specjalistyczne w zakresie ruchu drogowego. Od 2009r. pełnił funkcję na stanowisku Zastępcy Naczelnika WPiRD, a następnie od 2011 roku zajmuje stanowisko Naczelnika Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego. Praca na tych stanowiskach pozwoliła mu na zdobycie wszechstronnej wiedzy i dużego doświadczenia zawodowego, które rzetelnie i z pożytkiem dla służby przekazuje podwładnym. Aktywnie współpracuje także z pozapolicyjnymi podmiotami na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego i porządku publicznego na terenie działania Komendy Powiatowej Policji w Głubczycach. Bierze udział w spotkaniach organizowanych przez władze samorządowe ukierunkowane na bezpieczeństwo społeczności lokalnej w różnych aspektach. W 2018 r. nadzorował debatę społeczną pn. " Bezpieczny senior" w której również podejmowana była tematyka bezpieczeństwa w ruchu drogowym. W roku bieżącym był koordynatorem projektu "Mobilne miasteczko Ruchu Drogowego" w ramach rządowego programu Razem Bezpieczniej im. Władysława Stasiaka którego KPP w Głubczycach objęła patronat wspólnie ze Starostą Głubczyc.

<b>Jméno / Imię:</b>	Joanna
<b>Příjmení / Nazwisko:</b>	Daszkiewicz

<b>Funkce v projektu CZ / Funkcja w projekcie PL:</b>	Pracownik prewencji / Pracownik prewencji
---	---

**Popis kompetencí a kvalifikací / Opis kompetencji i kwalifikacji:**

U policie pracuje 4 roky. Od roku 2017 plní služební povinnosti v týmu silničního provozu. Od roku 2018 je zařazena na pozici Referenta v týmu pro sociální prevenci, nezletilé a patologie. Systematicky organizuje preventivně-vzdělávací setkání s dětmi a mládeží, která se týkají např. bezpečnosti v silničním provozu. Účastní se setkání s rodiči, pedagogy a seniory. Vyhodnocuje stupnici patologických jevů a jiná rizika negativně ovlivňující bezpečnostní stav, spolupracuje s institucemi mimo policii a také organizuje vlastní projekty pro prevenci demoralizace, zločinnosti a patologií. Spolupracuje s územními samosprávami v rozsahu aktivní účasti na realizaci celostátních a vojvodských preventivních programů. Organizuje a účastní se setkání s veřejností, během nichž předkládá problematiku spojenou se sociální prevencí. Věnuje se průběžné spolupráci, meritorní instruktáži a také vede místní vzdělávání policistů, včetně obvodních policistů v oblasti sociální prevence. Účastní se vypracování a realizace lokálních preventivních systémů zaměřených na omezení zločinnosti a sociálních patologií. V KPP v Głubczycích plní funkci koordinátora v oblasti preventivní služby.

W policji od 4 lat. Od 2017 roku pełniła służbę w Zespole Ruchu Drogowego. Od 2018 r. pełni służbę na stanowisku Referenta w zespole ds. profilaktyki społecznej, nieletnich i patologii. Systematycznie organizuje spotkania profilaktyczno -edukacyjne z dziećmi i młodzieżą dot. m.in bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Uczestniczy w spotkaniach z rodzicami, pedagogami i seniorami. Ocenia skalę zjawisk patologicznych i inne zagrożenia negatywnie wpływające na stan bezpieczeństwa, prowadząc współpracę z instytucjami poza policyjnymi oraz organizując przedsięwzięcia własne na rzecz przeciwdziałania demoralizacji, przestępczości i patologiom. Współpracuje z samorządami terytorialnymi w zakresie czynnego uczestnictwa w realizacji krajowych i wojewódzkich programów profilaktycznych. Organizuje i uczestniczy w spotkaniach ze społeczeństwem, w trakcie których przedstawia zagadnienia związane z profilaktyką społeczną. Zajmuje się bieżącą współpracą, instruktażem merytorycznym oraz prowadzi lokalne doskonalenie policjantów, w tym dzielnicowych w zakresie profilaktyki społecznej. Uczestniczy w budowie i realizowaniu lokalnych systemów prewencyjnych, skierowanych na ograniczenie przestępczości i patologii społecznych. Pełni w KPP w Głubczycach funkcję koordynatora w obszarze służby prewencyjnej.

**Kategorie zásahu / Kategorie interwencji**

**Oblast intervence / obszar interwencji**

<b>Kód / Kod</b>	VIII.0.119
<b>Název / Nazwa</b>	Investice do institucionální kapacity a účinnosti veřejné správy a veřejných služeb na celostátní, regionální a místní úrovni za účelem reformy, zlepšování právní úpravy a řádné správy/Inwestycje w zdolności instytucjonalne i w sprawność administracji publicznej oraz efektywność usług publicznych na szczeblu krajowym, regionalnym i l



<b>Název specifického cíle / Nazwa celu szczegółowego</b>	Zvýšení intenzity spolupráce institucí a komunit v příhraničním regionu/Zwiększenie poziomu współpracy między instytucjami i społecznościami w regionie przygranicznym
<b>Procentní podíl / Udział procentowy</b>	100,00
<b>Indikativní alokace / Indykatywna alokacja</b>	19 596,75

#### Tematický cíl / cel tematyczny

<b>Kód / Kod</b>	11
<b>Název / Nazwa</b>	Posílení institucionální kapacity veřejných orgánů a zúčastněných stran a účinné veřejné správy/Wzmacnianie zdolności instytucjonalnych instytucji publicznych i zainteresowanych stron oraz sprawności administracji publicznej
<b>Název specifického cíle / Nazwa celu szczegółowego</b>	Zvýšení intenzity spolupráce institucí a komunit v příhraničním regionu/Zwiększenie poziomu współpracy między instytucjami i społecznościami w regionie przygranicznym
<b>Procentní podíl / Udział procentowy</b>	100,00
<b>Indikativní alokace / Indykatywna alokacja</b>	19 596,75

#### Forma financování / forma finansowania

<b>Kód / Kod</b>	01
<b>Název / Nazwa</b>	Nevratný grant/Dotacja bezzwrotna
<b>Procentní podíl / Udział procentowy</b>	100,00
<b>Indikativní alokace / Indykatywna alokacja</b>	19 596,75

#### Typ území / Typ obszaru

<b>Kód / Kod</b>	03
<b>Název / Nazwa</b>	Venkovské oblasti (řídce osídlené)/Obszary wiejskie (o małej gęstości zaludnienia)
<b>Procentní podíl / Udział procentowy</b>	100,00
<b>Indikativní alokace / Indykatywna alokacja</b>	19 596,75

#### Mechanismus územního plnění / Mechanizm działania przestrzennego

<b>Kód / Kod</b>	07
<b>Název / Nazwa</b>	Nepoužije se/Nie dotyczy

Procentní podíl / Udział procentowy	100,00
Indikativní alokace / Indykatywna alokacja	19 596,75

#### **Ekonomická aktivita / działalność gospodarcza**

Kód / Kod	18
Název / Nazwa	Veřejná správa/Administracja publiczna
Procentní podíl / Udział procentowy	100,00
Indikativní alokace / Indykatywna alokacja	19 596,75

#### **Lokalizace / Lokalizacja**

Kód / Kod	PL524
Název / Nazwa	Opolski
NUTS2 / NUTS2	Opolskie
NUTS1 / NUTS1	Region Południowo-Zachodni
Procentní podíl / Udział procentowy	100,00
Indikativní alokace / Indykatywna alokacja	19 596,75

### **C. Partneri projektu/Partnerzy projektu**

Typ subjektu / Typ podmiotu	Partner bez finančního příspěvku
Kód státu / Kod państwa	CZE Česká republika
Název subjektu / Nazwa podmiotu	Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje
IČ / REGON	72051795
DIČ / VAT id / NIP / VAT ID	
Právní forma / Forma prawna	Organizační složka státu
Typ plátce DPH / Typ płatnika VAT	Jsem plátcem DPH a nemám zákonný nárok na odpočet DPH ve vztahu k aktivitám projektu
Je DPH obsaženo v rozpočtu? / Czy VAT jest ujęty w budżecie?	TAK
Realizátor / Jednostka realizująca	
Právní forma realizátora / Forma prawna jednostki realizującej	

**Zkušenosti/praxe partnera s realizací projektů obdobného charakteru a rozsahu /  
Doświadczenia/praktyka partnera w realizacji projektów o podobnym charakterze i zakresie**

--

Doświadczenie CZ

1. "Drugstop přeshraniční spolupráce policejních jednotek v oblasti boje s drogovou kriminalitou".  
Výdaje na tento projekt za KŘP-M činily 169.347,-.

**Osoby subjektu / Osoby podmiotu**

<b>Titul před jménem / Tytuł przed nazwiskiem:</b>	plk.Ing.
<b>Jméno / Imię</b>	Libor
<b>Příjmení / Nazwisko:</b>	Krejčířík
<b>Titul za jménem / Tytuł za nazwiskiem:</b>	
<b>Telefon / Telefon:</b>	
<b>Mobil / Tel. kom.:</b>	00420974761234
<b>E-mail / E-mail:</b>	krmp.e.sekretariat@pcr.cz
<b>Statutární zástupce / Przedstawiciel statutowy/osoba uprawniona do zaciągania zobowiązań:</b>	
<b>Hlavní kontaktní osoba / Główna osoba do kontaktu:</b>	TAK

<b>Titul před jménem / Tytuł przed nazwiskiem:</b>	plk. Mgr
<b>Jméno / Imię</b>	Tomáš
<b>Příjmení / Nazwisko:</b>	Landsfeld
<b>Titul za jménem / Tytuł za nazwiskiem:</b>	
<b>Telefon / Telefon:</b>	
<b>Mobil / Tel. kom.:</b>	00420974761229
<b>E-mail / E-mail:</b>	krmp.reditel.sekretariat@pcr.cz
<b>Statutární zástupce / Przedstawiciel statutowy/osoba uprawniona do zaciągania zobowiązań:</b>	TAK
<b>Hlavní kontaktní osoba / Główna osoba do kontaktu:</b>	

**Adresy subjektu / Adresy podmiotu**

<b>Typ adresy / Typ adresu:</b>	Adresa oficiální (adresa sídla organizace)
<b>Název kraje / Nazwa województwa:</b>	Olomoucký kraj
<b>Název okresu / Powiat</b>	Olomouc
<b>Název ORP / Nazwa gminy o rozszerzonych kompetencjach (CZ):</b>	Olomouc
<b>Městská část / Dzielnica miasta:</b>	
<b>Obec / Gmina:</b>	Olomouc

<b>Část obce / Dzielnica gminy/sołectwo:</b>	Hodolany
<b>Ulice / Ulica:</b>	tř. Kosmonautů
<b>PSC / Kod pocztowy:</b>	77900
<b>Číslo orientační / Numer budynku porządkowy:</b>	10
<b>Číslo popisné/evidenční / Numer budynku ogólny/ewidencyjny:</b>	189
<b>Kód druhu čísla domovního / Kod rodzaju numeru budynku:</b>	1

#### Účty subjektu / Rachunki podmiotu

#### Realizační tým / Zespół realizujący

<b>Jméno / Imię:</b>	Vladimíra
<b>Příjmení / Nazwisko:</b>	DAŇKOVÁ
<b>Funkce v projektu CZ / Funkcja w projekcie PL:</b>	Finanční specialista / Specjalista ds. rozliczeń

#### **Popis kompetencí a kvalifikací / Opis kompetencji i kwalifikacji:**

specialista KŘP-M s 11 letou zkušeností s realizací projektů EU - koordinátor a administrátor (koordinace činností souvisejících se zpracováním projektových žádostí a rozpočtem projektů, příprava a realizace výběrových řízení, monitorování zpráv o pokroku, příprava dokumentace k ukončení projektů, žádost o platbu, kontrola naplňování indikátorů projektů).

specjalista KWP w Olomuńcu z 11-letnim doświadczeniem w realizacji projektów europejskich - koordynator i administrator (koordynacja działań związanych z przetwarzaniem wniosków projektowych i budżetem projektów, przygotowanie i realizacja procedur selekcy, monitorowanie raportu z postępu prac, przygotowanie dokumentacji projektowej - zakończenie projektów, wnioski o płatność, kontrola realizacji wskaźników projektu).

<b>Jméno / Imię:</b>	Ludmila
<b>Příjmení / Nazwisko:</b>	ANDĚLOVÁ
<b>Funkce v projektu CZ / Funkcja w projekcie PL:</b>	Specialista pro otázky prevence / Specjalista ds. prewencji

#### **Popis kompetencí a kvalifikací / Opis kompetencji i kwalifikacji:**

vedoucí ÚO Jeseník, osoba oprávněná koordinovat činnost obvodních oddělení na teritoriu ÚO Jeseník, Dopravního inspektorátu ÚO Jeseník a oddělení SKPV ÚO Jeseník.

Komendant KPP w Jeseníkach, osoba uprawniona do koordynacji działań komisariatów policji na terenie KPP Jeseník, Wydziału ruchu drogowego KPP w Jeseníkach i Wydziałów służby kryminalnej KPP w Jeseníkach.

<b>Jméno / Imię:</b>	Ivan
<b>Příjmení / Nazwisko:</b>	PETRIŠČE
<b>Funkce v projektu CZ / Funkcja w projekcie PL:</b>	Specialista pro otázky prevence / Specjalista ds. prewencji

**Popis kompetencí a kvalifikací / Opis kompetencji i kwalifikacji:**

zástupce vedoucího ÚO Jeseník - osoba oprávněná koordinovat činnost obvodních oddělení na teritoriu ÚO Jeseník, Dopravního inspektorátu ÚO Jeseník a oddělení SKPV ÚO Jeseník.

zastupce Komendanta KPP w Jeseníkach - osoba uprawniona do koordynacji działań komisariatów policji na terenie KPP Jeseník, Wydziału ruchu drogowego KPP w Jeseníkach i Wydziałów służby kryminalnej KPP w Jeseníkach.

<b>Jméno / Imię:</b>	Tereza
<b>Příjmení / Nazwisko:</b>	NEUBAUEROVÁ
<b>Funkce v projektu CZ / Funkcja w projekcie PL:</b>	Specialista pro otázky propagace projektu / Specjalista ds. promocji projektu

**Popis kompetencí a kvalifikací / Opis kompetencji i kwalifikacji:**

tisková mluvčí ÚO Jeseník specialistka na policejní preventivní akce (poskytování oficiálních informací a prohlášení za ÚO Jeseník, příprava tiskových konferencí, besed a setkání s novináři, organizace a realizace prezentačních akcí policie, spolupráce v rámci projektů prevence kriminality, realizace besed na školách a se seniory, realizace preventivních činností v rámci BESIP, vytváření brožur a dalších preventivních materiálů pro policii a obyvatele + jejich distribuce.

rzecznik KPP w Jeseníkach i specjalista do policyjnych działań profilaktycznych (dostarczanie oficjalnych informacji i oświadczeń przez KKP w Jeseníkach, przygotowanie konferencji prasowych, dyskusji i spotkań z dziennikarzami, organizacja i realizacja policyjnych wydarzeń prezentacyjnych, współpraca w ramach projektów zapobiegania przestępczości, realizacja dyskusji w szkołach i dyskusji z seniorami, realizacja działań profilaktycznych w ramach bezpieczeństwa w ruchu drogowym, tworzenie broszur i innych materiałów profilaktycznych dla policji i mieszkańców oraz ich dystrybucja.

<b>Jméno / Imię:</b>	Josef
<b>Příjmení / Nazwisko:</b>	RÁBEK
<b>Funkce v projektu CZ / Funkcja w projekcie PL:</b>	Socialista pro otázky bezpečností silničního provozu / Specjalista ds. bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym

**Popis kompetencí a kvalifikací / Opis kompetencji i kwalifikacji:**

vedoucí Dopravního inspektorátu ÚO Jeseník - specialista na problematiku BESIP na teritoriu ÚO Jeseník (objasňování dopravních nehod, preventivní činnost v rámci BESIP, odhalování a objasňování přestupků v silničním provozu, kontrola užitkových vozidel nad 3,5 tuny).

kierownik Wydziału ruchu drogowego KPP w Jeseníkach, specjalista do bezpieczeństwa w ruchu drogowym na terenie Komendy powiatowej w Jeseníkach (wyjaśnienie wypadków w ruchu drogowym, działania profilaktyczne w ramach bezpieczeństwa w ruchu drogowym, wykrywanie i wyjaśnianie wykroczeń w ruchu drogowym, kontrola pojazdów użytkowych ponad 3,5 tony).

## **D. Umístění / Lokalizacja**

**Název subjektu / Nazwa podmiotu:** Komenda Wojewódzka Policji w Opolu

### **Místo realizace / Miejsce realizacji**

Baborów
Branice
Głubczyce
Kietrz

**Aktivita realizovaná mimo podporované území / Działania realizowane poza obszarem wsparcia**

### **Dopad projektu / Oddziaływanie projektu**

Opole
Opolski
Powiat głubczycki

**Název subjektu / Nazwa podmiotu:** Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje

### **Místo realizace / Miejsce realizacji**

Baborów
Branice
Głubczyce
Kietrz

**Aktivita realizovaná mimo podporované území / Działania realizowane poza obszarem wsparcia**

### **Dopad projektu / Oddziaływanie projektu**

Opole
Opolski
Powiat głubczycki

## **E. Popis projektu / Opis projektu**

### **1. Jaký problém projekt řeší? / Jaki problem rozwiązuje projekt?**

Nápad na projekt vznikl jako odpověď na reálné potřeby obyvatel a turistů v oblasti příhraničí vyplývající z nutnosti zajistit jim jako účastníkům silničního provozu bezpečnost v pěší turistice a cykloturistice (se zvláštním důrazem na nejmladší účastníky a seniory). Vznik schengenského prostoru umožnil volný, nekontrolovaný pohyb obyvatel a turistů v polsko-českém příhraničí. Kromě přínosů plynoucích ze samostatného přemísťování turistů došlo i k nárůstu intenzity provozu v těchto oblastech. To mělo za následek nárůst počtu dopravních nehod a incidentů, které jsou ve svých následcích často drastické a v nichž nejohroženější skupinou jsou děti a senioři. Polsko-české příhraničí je oblastí s vysokým rizikem nechráněných účastníků silničního provozu. Realizace projektu přispěje ke zvýšení bezpečnosti obyvatel a turistů v příhraničí zejména v silničním provozu, zvýší kompetence policistů v oblasti poskytování první pomoci a zlepší úroveň komunikace mezi policiemi obou zemí, která je důsledkem neznalosti jazyka sousední země. V souvislosti s tímto byla naplánována školení zvyšující úroveň znalostí a dovedností policistů v příhraničí. Díky tomu získají policisté v přeshraniční oblasti obou států dovednosti potřebné ke společné a účinné reakci na události ohrožující bezpečnost turistů a obyvatel, zejména dětí a seniorů, zdokonalí se dovednost bezpečného chování na komunikacích, což v dlouhodobém procesu přinese pokles nebezpečných dopravních nehod.

Pomysł na projekt powstał w odpowiedzi na realne potrzeby mieszkańców i turystów z obszaru pogranicza wynikające z konieczności zapewnienia im bezpieczeństwa jako uczestnikom ruchu drogowego, w turystyce pieszej i rowerowej (ze szczególnym naciskiem na najmłodszych oraz seniorów). Powstanie strefy Schengen urzeczywistniło swobodny, niekontrolowany przepływ mieszkańców i turystów pogranicza polsko-czeskiego. Obok korzyści płynących z samodzielnego przemieszczania się turystów, nastąpił wzrost natężenia ruchu w tych okolicach. Spowodowało to wzrost ilości wypadków i zdarzeń losowych, które często są drastyczne w skutkach, a najbardziej narażoną grupą są dzieci i osoby starsze. Polsko-czeskie pogranicze jest rejonem o wysokim zagrożeniu niechronionych uczestników ruchu drogowego. Realizacja projektu przyczyni się do wzrostu bezpieczeństwa mieszkańców i turystów pogranicza szczeg. w ruchu drogowym, podniesie kompetencje funkcjonariuszy w zakresie udzielania pierwszej pomocy i usprawni komunikację Policji z obu krajów wynikającą z nieznajomości języka sąsiada. W związku z tym zaplanowano szkolenia podnoszące poziom wiedzy i umiejętności funkcjonariuszy na pograniczu. Dzięki temu na obszarze transgranicznym funkcjonariusze obu państw nabędą umiejętności wspólnego i skutecznego reagowania na zdarzenia zagrażające bezpieczeństwu turystów i mieszkańców, w szczególności dzieci i seniorów, wykształcą się umiejętności bezpiecznego zachowania na drodze, co w procesie długofalowym przełoży się na spadek ilości niebezpiecznych zdarzeń drogowych.

### **2. Jaké jsou příčiny problému? / Jakie są przyczyny problemu?**

Odstranění hranic v souvislosti s přistoupením Polska a České republiky do schengenského prostoru má jak pozitivní tak negativní následky. Turistická atraktivita polsko-českého příhraničí (díky nově vzniklým stezkám pro pěší a cyklisty) přitahuje mnoho lidí, kteří tento region chtějí navštívit (zejména pěší a cyklisté). Snadné překročení státní hranice, svoboda cestování, pohyb obyvatelstva (včetně obyvatel a turistů) zapříčinil zvýšení intenzity provozu v této oblasti. Zmíněné změny bohužel ovlivnily rovněž nárůst počtu dopravních nehod a incidentů za účasti chodců a cyklistů. Chybějící hraniční kontroly a specifika terénu (lesy, hory) mají za následek, že si turisté neuvědomují, že překročili státní hranici, a tím jim vznikla povinnost přizpůsobit se právním předpisům sousedního státu. Doposud uskutečněné nejrůznější aktivity a záchranné akce za účasti polské a české policie prokázaly nutnost seznámit se s rozdíly v zákonech, pravidlech silničního provozu, způsobu poskytování první pomoci na obou stranách hranice a také odstranit stávající komunikační bariéru vyplývající z neznalosti sousedního jazyka. To všechno s sebou nese potřebu realizovat komplexní aktivity především pro obyvatele a turisty v příhraničí s cílem minimalizovat riziko vzniku hrozeb na komunikacích a zvýšit účinnost práce policejních orgánů v případě jejich vyvstání.

Zniesienie granicy związanej z przystąpieniem Polski i Republiki Czeskiej do strefy Schengen ma pozytywne jak i negatywne konsekwencje. Atrakcyjność turystyczna pogranicza polsko-czeskiego (poprzez nowopowstałe szlaki piesze i rowerowe) przyciąga dużo osób odwiedzających ten region (w szczególności pieszych i rowerzystów). Ułatwione przekraczanie granicy państwowej, swoboda podróżowania, przepływ obywateli (w tym mieszkańców i turystów) spowodował zwiększenie natężenia ruchu na tym obszarze. Niestety opisane zmiany wpłynęły również na wzrost liczby wypadków i zdarzeń z udziałem pieszych i rowerzystów. Brak kontroli na granicy oraz specyfika terenu (las, góry) powodują brak świadomości turystów o przekroczeniu granicy i obowiązku stosowania przepisów prawnych sąsiada. Przeprowadzone dotychczas różnego rodzaju działania i akcje ratunkowe z udziałem Policji polskiej i czeskiej wykazały potrzebę poznania różnic w prawie, przepisach ruchu drogowego, sposobie udzielania pierwszej pomocy po obu stronach granicy, a także zniwelowania istniejącej bariery komunikacyjnej wynikającej z nieznajomości języka sąsiada. Wszystko to powoduje potrzebę realizacji kompleksowych działań przede wszystkim dla mieszkańców i turystów pogranicza w celu minimalizacji ryzyka wystąpienia zagrożeń na drodze oraz zwiększenia skuteczności działania służb w przypadku ich wystąpienia.

### 3. Co je cílem projektu? / Co jest celem projektu?

ve společném polsko-českém příhraničí cestou setkávání s dětmi a seniory a dále pořádáním polsko-českých projektů jako je Běh přeškoláků (Bieg Przedszkolaka) a výtvarná soutěž pro děti s názvem Jsem na silnici v bezpečí? (Jestem bezpieczny na drodze?). Pro potřeby uskutečnění veřejné kampaně budou vytvořeny dvojjazyčné materiály: letáček, záložka do knihy a výukový plán. Cílem projektu je zdokonalení postojů a návyků zajišťujících bezpečí obyvatel a turistů, zejména pak chování dětí v obtížných situacích na komunikacích zdokonalováním dovednosti správného jednání. V komunitě budou propagovány znalosti z oblasti práva a také lepší používání zásad a pravidel silničního provozu na obou stranách hranice mezi nejmladšími a nejstaršími obyvateli příhraničí (informační setkání ve školách a v denních stacionářích pro seniory). Cíl projektu bude dosažen rovněž proškolením policistů a zaměstnanců policie v oblasti poskytování první pomoci a jazykového školení. Vyvrcholením projektu bude společná polsko-česká konference, na které proběhne rekapitulace realizace aktivit uskutečněných v rámci projektu. Projekt ?Opatrný chodec polsko-českého příhraničí? je adresován všem obyvatelům příhraniční oblasti a je zaměřen na jejich bezpečnost zejména v silničním provozu. Díky jeho realizaci dojde ke zlepšení bezpečnosti na polsko-českém příhraničí posílením účinnosti a způsobilosti za součinnosti policejních orgánů obou států, k nárůstu úrovně vzdělávání v oblasti bezpečnosti a první pomoci mezi dětmi a seniory, k upevnění přeshraničních kontaktů mezi oběma policiemi a také mezi nejmladšími obyvateli příhraničí díky účasti dětí v polsko-českém Běhu přeškoláků.



Intencją projektu jest zacieśnienie współpracy Policji obu krajów na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców oraz turystów wspólnego polsko-czeskiego pogranicza poprzez spotkania z dziećmi i seniorami oraz organizację polsko-czeskich przedsięwzięcia takich jak Bieg Przedszkolaka oraz konkurs plastyczny dla dzieci pn. „Jestem bezpieczny na drodze?”. Na potrzebę przeprowadzenia kampanii społecznej stworzone zostaną dwujęzyczne materiały: ulotka, zakładka do książki i plan lekcji. Celem projektu jest kształtowanie postaw i nawyków zapewniających bezpieczeństwo mieszkańców i turystów, a w szczególności postępowania dzieci w trudnych sytuacjach na drodze poprzez kształtowanie umiejętności odpowiedniego zachowania. Wśród społeczeństwa propagowana będzie wiedza z zakresu prawa oraz doskonalenie stosowania zasad i przepisów ruchu drogowego po obu stronach granicy wśród najmłodszych i najstarszych mieszkańców pogranicza (spotkania informacyjne w szkołach i domach dziennego pobytu). Cel projektu zostanie również osiągnięty poprzez przeszkolenie funkcjonariuszy i pracowników Policji w zakresie udzielania pierwszej pomocy oraz szkolenie językowe. Zwieńczeniem projektu będzie wspólna polsko-czeska konferencja, na której podsumowana zostanie realizacja działań przeprowadzonych w ramach projektu. Projekt „Rozważny pieszy pogranicza polsko-czeskiego” jest adresowany do wszystkich mieszkańców z terenu przygranicznego i ukierunkowany jest na ich bezpieczeństwo szczególnie w ruchu drogowym. Dzięki jego realizacji nastąpi poprawa bezpieczeństwa na pograniczu polsko-czeskim poprzez wzmocnienie skuteczności i sprawności współdziałania służb policyjnych obu państw, wzrost poziomu edukacji z zakresu bezpieczeństwa i pierwszej pomocy wśród dzieci i seniorów, wzmocnienie kontaktów transgranicznych pomiędzy funkcjonariuszami i pracownikami Policji, a także pomiędzy najmłodszymi mieszkańcami pogranicza dzięki uczestnictwu dzieci w polsko-czeskim Biegu Przedszkolaka.

#### **4. Jaká změna/y je/jsou v důsledku projektu očekávána/y? / Jakich/ej zmian(y) oczekuje się w konsekwencji realizacji projektu?**

Výsledkem realizace projektu bude navázaná spolupráce s českou policií. Výsledkem pracovních workshopů budou dvojjazyčné vzdělávací materiály pro obyvatele a turisty v příhraničí, zejména pak pro děti a seniory. Příchod policistů do škol umožní uskutečnění vzdělávací kampaně, tedy k těm nejmladším, nechráněným a zároveň nejvíce vystaveným nebezpečí účastníkům silničního provozu. Díky znalosti předpisů polského a českého práva v silničním provozu vzroste povědomí a znalosti veřejnosti o tom, jak se pohybovat v příhraničním terénu. Nechránění účastníci silničního provozu jsou skupinou nejvíce ohroženou negativními následky dopravních nehod. Právě s myšlenkou na ně uskuteční policisté preventivní aktivity, díky nimž poučí chodce a cyklisty, že jejich chování na silnici má obrovský vliv na vlastní bezpečnost. Vzdělávací aktivity podstatně zlepší bezpečnost pohybu chodců a cyklistů ve veřejném prostoru, zvýší povědomí obyvatel o odpovědnosti v silničním provozu a seznámí je s právními důsledky vyplývajícími z neznalosti nebo nepřizpůsobení se právním předpisům na obou stranách hranice. Spolu sousedící státy – Polsko a Česká republika – mají mnoho společných problémů, což vyžaduje přijímání kroků podobného charakteru. Otevření hranic ovlivnilo rozvoj příhraničního provozu. Je to vhodná doba k formování nových postojů, zejména mezi těmi nejmladšími tzn. dětmi a mládeží. Účast policie z obou zemí na projektu, v iniciativě jako je bezpečnost obyvatel příhraničí v silničním provozu, poskytuje možnost integrace obou společností. Realizace projektu lokální komunitu k sobě významně přiblíží a také bude mít vliv na užší trvalou spolupráci uniformovaných složek z Polska a České republiky.

Rezultatem realizacji projektu będzie nawiązana współpraca z czeską policją. W wyniku warsztatów roboczych opracowane zostaną dwujęzyczne materiały edukacyjne dla mieszkańców i turystów pogranicza w szczególności dla dzieci i seniorów. Przeprowadzenie kampanii edukacyjnej pozwoli na dotarcie funkcjonariuszy do szkół, a tym samym do najmłodszych i zarazem najbardziej narażonych na niebezpieczeństwo niechronionych uczestników ruchu drogowego. Poprzez znajomość przepisów prawa polskiego i czeskiego - w ruchu drogowym wzrośnie świadomość i wiedza społeczeństwa w poruszaniu się na terenie przygranicznym. Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego to grupa najbardziej narażona na negatywne skutki zdarzeń drogowych. Dlatego z myślą o nich policjanci podejmą działania profilaktyczne, dzięki którym uświadomią pieszym i rowerzystom, że ich zachowanie na drodze ma ogromny wpływ na ich bezpieczeństwo. Działania edukacyjne znacznie poprawią bezpieczeństwo poruszania się pieszych i rowerzystów w przestrzeni publicznej, podniosą świadomość mieszkańców o odpowiedzialności w ruchu drogowym i uświadomią konsekwencje prawne wynikające z nieznamienia lub niestosowania się do przepisów prawa po obu stronach granicy. Sąsiadujące ze sobą Polska i Czechy mają wiele wspólnych problemów co wymusza podejmowanie działań o podobnym charakterze. Otwarcie granic wpłynęło na rozwój ruchu przygranicznego. Jest to dobry czas na wykreowanie nowych postaw, zwłaszcza wśród najmłodszych czyli dzieci i młodzieży. Uczestniczenie w projekcie Policji z obu krajów, w takiej inicjatywie jak bezpieczeństwo mieszkańców pogranicza w ruchu drogowym daje możliwość integrowania się obu społeczności. Realizacja projektu znacznie zbliży do siebie społeczność lokalną, jak również wpłynie na zacieśnienie trwałej współpracy służb mundurowych z Polski i Czech.

#### **5. Jaké aktivity v projektu budou realizovány? / Jakie działania będą realizowane w projekcie?**

1. Řízení projektu. Naplánováno je uspořádání 2 pracovních setkání. Jejich cílem bude projednání probíhajících aktivit, pravidelné rekapitulace a monitoring procesu realizace projektu a rovněž eventuální dohodnutí nutného zavedení korekčních kroků. Setkání se budou konat v odstupu přibližně 6 měsíců a zúčastní se jich osoby odpovědné za jednotlivé oblasti projektu.
2. PL-CZ výměna poznatků a zkušeností v oblasti bezpečnosti silničního provozu. Naplánováno je uspořádání dvoudenního workshopu pro 8 osob z Polska a České republiky, na kterém budou zpracovány dvojjazyčné vzdělávací materiály pro potřeby veřejné kampaně: letáček, záložka do knihy a výukový plán.
3. Zvýšení odborných kompetencí policistů. Pro 12 polských policistů je plánována realizace následujících školení: kurs českého jazyka a Certifikovaná předlékařská pomoc.
4. Veřejná kampaň pro děti a seniory. Tato kampaň bude zacílena na děti ze základních škol (1.-4. třída) a na seniory. Setkání policistů s dětmi a seniory se budou týkat zásad vědomé a bezpečné účasti v silničním provozu, dále také budou posluchačům vysvětleny rozdíly v zákonech platných na území Polska a České republiky.
5. Vzdělávací workshopy pro děti a seniory. Kvalifikovaný zdravotnický tým opolské policie provádí formou workshopů mezi dětmi a seniory školení první pomoci. Workshopy jsou zakončeny praktickými cvičeními s využitím zakoupeného vybavení používaného při poskytování první pomoci tj. intubačního fantoma.
6. Propagační a informační aktivity. Informace o projektu budou umístěny na www stránce, bude zakoupen rollbanner, dále budou otištěny dva inzeráty v tisku na zahájení a zakončení projektu. Propagační předměty a dvojjazyčné vzdělávací materiály budou distribuovány během veřejné kampaně. Na zakončení projektu bude uspořádána konference sumarizující aktivity v projektu.

1. Zarządzanie projektem. Zaplanowano organizację 2 spotkań roboczych. Celem ich będzie omówienie bieżących działań, okresowe podsumowanie i monitoring procesu realizacji projektu oraz ewentualne uzgodnienie konieczności wprowadzenia działań korygujących. Odbędą się one w odstępie około 6 m-cy, a ich uczestnikami będą osoby odpowiedzialne za poszczeg. obszary projektu.
2. PL-CZ wymiana wiedzy i doświadczeń w zakresie bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Zaplanowano organizację dwudniowego spotkania warsztatowego dla 8 osób z Polski i Czech, na których zostaną opracowane dwujęzyczne materiały edukac. na potrzeby prowadzenia kampanii społecznej tj. : ulotka, zakładka do książki i plan lekcji.
3. Podniesienie kompetencji zawodowych funkcjonariuszy. Zaplanowano dla 12 polskich funkcjonariuszy realizację takich działań szkoleniowych jak: kurs języka czeskiego oraz Certyfikowaną Pomoc Przedmedyczną.
4. Kampania społeczna dla dzieci i seniorów. Skierowana będzie do dzieci ze szkół podstawowych (klasy I-IV) oraz do seniorów. Spotkania funkcjonariuszy z dziećmi i seniorami dotyczyć będą zasad świadomego i bezpiecznego uczestnictwa w ruchu drogowym, a także przybliżone zostaną różnice w prawie obowiązującym na terenie Polski i Czech.
5. Warsztaty edukacyjne dla dzieci i seniorów. Wykwalifikowany zespół medyczny opolskiej Policji w formie warsztatów przeprowadzi szkolenia z Pierwszej Pomocy wśród dzieci i seniorów. Warsztaty zakończą się praktycznymi ćwiczeniami z wykorzystaniem zakupionego sprzętu używanego przy udzielaniu pierwszej pomocy tj. fantoma intubacyjnego.
6. Działania promocyjne i informacyjne. Informacje o projekcie zost. umieszczone na stronie www, zakupiony zostanie rollbanner oraz zamieszczone będą dwa ogłoszenia w prasie na rozpoczęcie i zakończenie projektu. Gadżety promoc. oraz dwujęzyczne materiały edukac. dystrybuowane będą podczas kampanii społecznej. Na zakończenie projektu zorganizowana zostanie konferencja podsumowująca działania w projekcie.

## 6. Cílová skupina projektu / Grupa docelowa projektu

Projekt bude mít vliv na cílové skupiny na obou stranách hranice a svým dopadem obsáhne široký okruh příjemců. Přímo cílovou skupinu tvoří policisté a zaměstnanti polské a české policie, kteří díky získaným poznatkům a zvýšení své odborné kvalifikace ? výuce českého jazyka a kurzu první pomoci ? budou schopni pomoci obyvatelům a turistům v oblasti společného příhraničí. Další cílovou skupinu projektu představují nejmladší obyvatelé příhraničních území ? děti ve školním věku a také senioři, jimž budou informace ohledně bezpečnosti předány. Práce s nejmladší skupinou obyvatel polsko-českého příhraničí bude investicí do formování jejich správného chování jako účastníků silničního provozu, což v budoucnosti přinese své ovoce. Zpracované dvojjazyčné vzdělávací materiály v podobě letáčku, záložky do knihy a výukového plánu týkající se zásad bezpečnosti při pohybu chodců a cyklistů se zohledněním rozdílů v zákoně vyskytujících se na obou stranách hranice přispějí k rozšíření dalších cílových skupin, jimž jsou obyvatelé příhraničí a turisté. Vedlejší cílovou skupinu tvoří rovněž pracovníci vzdělávacích zařízení, rodiče a pečovatelé dětí a starých lidí.

Projekt będzie miał wpływ na grupy docelowe po obu stronach granicy i swoim zasięgiem obejmie szeroki krąg odbiorców. Bezpośrednią grupę docelową stanowią policjanci i pracownicy Policji polskiej i czeskiej, którzy dzięki zdobytej wiedzy i podniesieniu swoich kwalifikacji zawodowych w postaci nauki j. czeskiego i Kursowi Pierwszej Pomocy będą służyć mieszkańcom, a także turystom obszaru wspólnego pogranicza. Kolejną grupę docelową projektu stanowią najmłodszy mieszkańcy terenów przygranicznych- dzieci w wieku szkolnym oraz seniorzy, którym zostanie przekazana wiedza z zakresu bezpieczeństwa.

Dotarcie do najmłodszej grupy mieszkańców pogranicza polsko-czeskiego będzie inwestycją w kształtowanie prawidłowych zachowań jako uczestnik w Ruchu Drogowym, co z kolei będzie obiecującym prognozą na przyszłość. Opracowane dwujęzyczne materiały edukacyjne w postaci ulotki, zakładki do książki i planu lekcji dot. zasad bezpieczeństwa w ruchu pieszym i rowerowym z uwzględnieniem różnic w prawie występującym po obu stronach granicy przyczynią się do poszerzenia kolejnych grup docelowych, którymi są mieszkańcy oraz turyści pogranicza. Pośrednią grupę docelową stanowią również pracownicy placówek edukacyjnych, rodzice oraz opiekunowie dzieci i osób starszych.

## **7. Jak bude zajištěna udržitelnost projektu? / W jaki sposób zostanie zapewniona trwałość projektu?**

Beneficjentem projektu je Krajské ředitelství policie (Komenda Wojewódzka Policji) v Opoli-státní rozpočtová jednotka. Její struktura garantuje, že jednotka disponuje institucionální, organizační, personální a také finanční kapacitou pro zajištění udržitelnosti produktů a výsledků projektu. Žadatel je připraven na realizaci projektu a zabezpečil prostředky pro tento účel v rozpočtu krajského ředitelství. Kromě toho po ukončení projektu bude KŘP (KWP) v Opoli nadále spolupracovat s českým partnerem a realizovat další polsko-české záměry. Za účelem realizace projektu byla podepsána deklarace o spolupráci. Veřejná kampaň a vzdělávací workshopy, které proběhly mezi dětmi a seniory, přispějí ke zvýšení úrovně pocitu bezpečí obyvatel a turistů v příhraničí. Díky výměně poznatků a zkušeností bude v průběhu realizace projektu zvýšena kvalifikace a odborné kompetence policistů a pracovníků polské policie. Opolská policie svou stabilní strukturou garantuje meritorní a věcné realizace aktivit zamýšlených v projektu. Zakoupené vybavení v podobě přenosného počítače, multimediální obrazovky, přenosné ozvučné sestavy, fotoaparátu, polsko-českého rollupu s dopravními značkami (pro výuku dopravní výchovy) a cyklistické překážkové dráhy pro děti bude základním pracovním nástrojem policistů v průběhu realizace projektu, což umožní rozmanitou formou předávat informace všem příjemcům projektu a dětem získat průkaz cyklisty. Zvýší se také efektivita práce, což umožní optimální provedení veřejné kampaně a také pozitivně ovlivní celou realizaci projektu. Bude tak zajištěna udržitelnost produktů projektu jak z hlediska personálního tak organizačního nejen po dobu trvání projektu, ale také minimálně 5 let po jeho ukončení.

Beneficjentem projektu jest Komenda Wojewódzka Policji w Opolu-państwowa jednostka budżetowa. Struktura jednostki gwarantuje posiadanie zdolności instytucjonalnych, organizacyjnych, kadrowych a także finansowych do zapewnienia trwałości produktów i rezultatów projektu. Wnioskodawca jest przygotowany do realizacji projektu, poprzez zabezpieczenie środków na ten cel w budżecie Komendy Wojewódzkiej. Ponadto, po jego zakończeniu KWP w Opolu będzie nadal współpracować z czeskim partnerem i realizować kolejne polsko-czeskie przedsięwzięcia. W celu realizacji projektu została podpisana deklaracja współpracy. Przeprowadzona kampania społeczna i warsztaty edukacyjne wśród dzieci i seniorów przyczynią się do podniesienia poziomu poczucia bezpieczeństwa mieszkańców i turystów pogranicza. Dzięki wymianie wiedzy oraz doświadczeń w trakcie realizacji projektu podniesione zostaną kwalifikacje i kompetencje zawodowe funkcjonariuszy i pracowników polskiej Policji. Opolska Policja gwarantuje merytoryczną i rzeczową realizację działań zamierzonych w projekcie poprzez swoje stabilne struktury. Zakupiony sprzęt w postaci komputera przenośnego, ekranu multimedialnego, przenośnego zestawu nagłaśniającego, aparatu fotograficznego, polsko-czeskiego rollupa ze znakami drogowymi (do prowadzenia zajęć z wychowania komunikacyjnego) oraz rowerowego toru przeszkód dla dzieci będzie stanowić podstawowe narzędzia pracy funkcjonariuszy w trakcie realizacji projektu co pozwoli na urozmaicenie form przekazu informacji wszystkim odbiorcom projektu, a także umożliwi dzieciom uzyskać kartę rowerową. Zwiększy także efektywność prac co przełoży się na właściwie przeprowadzoną kampanię społeczną jak również wpłynie dodatnio na całą realizację projektu. Zapewniona zostanie więc trwałość produktów projektu zarówno pod względem personalnym jak i organizacyjnym, nie tylko przez okres trwania projektu, ale także przez co najmniej 5 lat po jego zakończeniu.

## **F. Klíčové aktivity / Kluczowe działania**

<b>Číslo / Numer:</b>	1
<b>Název klíčové aktivity CZ / Nazwa działania kluczowego PL:</b>	-/Zarządzanie projektem
<b>Datum zahájení / Data rozpoczęcia:</b>	1. 1. 2020
<b>Datum ukončení / Data zakończenia:</b>	31. 12. 2020
<b>Rozpočet / Budżet:</b>	0,00

### **Zapojení partnerů / Zaangażowanie partnerów:**

<b>Odpovědný partner / Partner odpowiedzialny</b>	<b>Rozpočet / Budżet</b>
Komenda Wojewódzka Policji w Opolu	

<b>Zapojení partneři /Zaangażowani partnerzy</b>	<b>Rozpočet / Budżet</b>
Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje	

### **Konkrétní popis aktivity včetně popisu zapojení jednotlivých partnerů / Konkretny opis działania wraz z opisem udziału poszczególnych partnerów:**

-

Celem osiągnięcia jak najlepszych rezultatów projektu, zaplanowano organizację 2 spotkań roboczych w KPP Głubczyce, podczas których będzie monitorowany stan działań w projekcie. Spotkania robocze odbędą się w odstępie około 6 m-cy, a ich uczestnikami będą osoby odpowiedzialne za poszczególne obszary projektu, tj.: koordynator, specjalista ds. rozliczeń, promocji oraz funkcjonariusze z pionów ruchu drogowego i prewencji z Polski i Czech. Celem spotkania będzie omówienie bieżących działań, okresowe podsumowanie i monitoring procesu realizacji projektu oraz ewentualne uzgodnienie konieczności wprowadzenia działań korygujących (np. uzgodnienie harmonogramu współdziałania, spotkań itp.) W trakcie spotkania zespół będzie zajmował się również kwestiami organizacyjnymi odnośnie kolejnych działań przewidzianych w projekcie. Spotkanie robocze jest niezbędnym elementem sprawnego i efektywnego zarządzania projektem co warunkuje osiągnięcie założonych celów po obu stronach granicy. Zorganizowane zostanie w Komendzie Powiatowej Policji w Głubczycach.

#### Hlavní milníky aktivity / Główne planowane osiągnięcia działania:

č. / nr:	1
Název milníku CZ / Główne planowane osiągnięcia działania PL:	-/Organizacja spotkania roboczego personelu zarządzającego projektem
Datum splnění / Data realizacji:	31. 3. 2020
č. / nr:	2
Název milníku CZ / Główne planowane osiągnięcia działania PL:	-/Organizacja spotkania roboczego personelu zarządzającego projektem
Datum splnění / Data realizacji:	30. 9. 2020
č. / nr:	3
Název milníku CZ / Główne planowane osiągnięcia działania PL:	-/Zamknięcie projektu
Datum splnění / Data realizacji:	31. 12. 2021

#### Popis pro jakou cílovou skupinu/cílové skupiny je aktivita určena / Opis dla jakiej grupy docelowej/grup docelowych działanie jest przeznaczone:

-
Bezpośrednią grupę docelową stanowią funkcjonariusze i pracownicy obu partnerów, którzy będą odpowiedzialni za zarządzanie i monitoring projektu, jak również realizację działań zaplanowanych w projekcie tj.: koordynator, specjalista ds. rozliczeń, promocji oraz funkcjonariusze z pionów ruchu drogowego i prewencji.

Číslo / Numer:	2
Název klíčové aktivity CZ / Nazwa działania kluczowego PL:	-/Polsko-czeska wymiana wiedzy i doświadczeń w zakresie bezpieczeństwa w ruchu drogowym
Datum zahájení / Data rozpoczęcia:	1. 1. 2020
Datum ukončení / Data zakończenia:	31. 3. 2020
Rozpočet / Budżet:	0,00

#### Zapojení partnerů / Zaangażowanie partnerów:

Odpovědný partner / Partner odpowiedzialny	Rozpočet / Budżet
Komenda Wojewódzka Policji w Opolu	

Zapojení partnerů / Zaangażowani partnerzy	Rozpočet / Budżet
Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje	

**Konkrétní popis aktivity včetně popisu zapojení jednotlivých partnerů / Konkretny opis działania wraz z opisem udziału poszczególnych partnerów:**

-
<p>Zaplanowano organizację 1 dwudniowego spotkania warsztatowego dla 8 osób (koordynator, specjalista ds. rozliczeń, promocji oraz funkcjonariusze z pionów ruchu drogowego i prewencji z PL i CZ). W ramach warsztatów z udziałem polskich i czeskich funkcjonariuszy oraz pracowników Policji zostaną wspólnie opracowane dwujęzyczne materiały edukacyjne na potrzeby prowadzenia kampanii edukacyjnej. Wytworzone zostaną takie materiały edukacyjne jak:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dwujęzyczna ulotka, w której zawarte będą informacje o obowiązkach pieszego i rowerzysty względem siebie oraz na drodze zarówno po stronie Polskiej i Czeskiej.</li> <li>2. Dwujęzyczna zakładka do książki (dla dzieci z klas I-IV szkół podstawowych) z najważniejszymi znakami drogowymi dla pieszych i rowerzystów oraz ważne numery alarmowe służb ratunkowych zarówno w Polsce i Czechach.</li> <li>3. Plan lekcji (dla dzieci z klas I-IV szkół podstawowych) zawierający m.in. takie informacje jak uprawnienia do kierowania rowerem, jego obowiązkowe wyposażenie oraz warunki uzyskania karty rowerowej.</li> </ol> <p>Opracowane materiały edukacyjne w ilości 500 szt. zostaną przekazane czeskim funkcjonariuszom celem rozdystrybuowania po stronie sąsiada na terenie przygranicznym. Międzynarodowe spotkanie warsztatowe zostanie przeprowadzone na terenie powiatu głubczyckiego.</p>

**Hlavní milníky aktivity / Główne planowane osiągnięcia działania:**

č. / nr:	1
Název milníku CZ / Główne planowane osiągnięcia działania PL:	-/Organizacja dwudniowych warsztatów roboczych dla 8 osób.
Datum splnění / Data realizacji:	29. 2. 2020
č. / nr:	2
Název milníku CZ / Główne planowane osiągnięcia działania PL:	-/Opracowanie i wydruk dwujęzycznych materiałów edukacyjnych
Datum splnění / Data realizacji:	31. 3. 2020

**Popis pro jakou cílovou skupinu/cílové skupiny je aktivita určena / Opis dla jakiej grupy docelowej/grup docelowych działanie jest przeznaczone:**

-
---

Pierwszą bezpośrednią grupę docelową stanowią policjanci i pracownicy policji, którzy będą odpowiedzialni za realizację działań zaplanowanych w projekcie.  
 Drugą - pośrednią grupę docelową będą stanowili mieszkańcy i turyści pogranicza, przede wszystkim jednak dzieci i seniorzy, do których będą adresowane materiały edukacyjne, a także Ci, którzy zostaną objęci kampanią społeczną.

<b>Číslo / Numer:</b>	3
<b>Název klíčové aktivity CZ / Nazwa działania kluczowego PL:</b>	-/Podniesienie kompetencji zawodowych funkcjonariuszy
<b>Datum zahájení / Data rozpoczęcia:</b>	1. 1. 2020
<b>Datum ukončení / Data zakończenia:</b>	30. 9. 2020
<b>Rozpočet / Budżet:</b>	0,00

**Zapojení partnerů / Zaangażowanie partnerów:**

<b>Odpovědný partner / Partner odpowiedzialny</b>	<b>Rozpočet / Budżet</b>
Komenda Wojewódzka Policji w Opolu	

<b>Zapojení partnerů / Zaangażowani partnerzy</b>	<b>Rozpočet / Budżet</b>
Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje	

**Konkrétní popis aktivity včetně popisu zapojení jednotlivých partnerů / Konkretny opis działania wraz z opisem udziału poszczególnych partnerów:**

-
<p>W ramach projektu zaplanowano realizację takich działań szkoleniowych jak:</p> <p>I. Kurs języka czeskiego dla 12 polskich funkcjonariuszy.</p> <p>II. Certyfikowana Pomoc przedmedyczna dla 12 funkcjonariuszy, po polskiej stronie 2 gr. x 6 osób. Kurs odbędzie się zgodnie z Ustawą o Państwowym Ratownictwie Medycznym z dnia 8.09.2006 r. oraz Rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy przedmedycznej z dnia 19.03.2007 r. Celem kursu jest przygotowanie do realizacji zadań z zakresu ratownictwa w czasie akcji ratowniczych, w tym w szczególności udzielania osobom w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego kwalifikowanej pierwszej pomocy w miejscu zdarzenia do czasu przekazania ich personelowi zakładów opieki zdrowotnej. Kurs przygotowuje do egzaminu państwowego z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy i uzyskania tytułu ratownika. Ponadto na wybrane zajęcia z Pierwszej Pomocy zostaną zaproszeni funkcjonariusze z Czech, którzy wezmą udział w szkoleniu.</p> <p>Efekty realizacji szkoleń zostaną wykorzystane w ramach realizacji pozostałych działań w projekcie, w tym w kampanii społecznej oraz w trakcie wspólnych patroli realizowanych w czasie trwania projektu, jak i po jego zakończeniu.</p>

**Hlavní milníky aktivity / Główne planowane osiągnięcia działania:**

<b>č. / nr:</b>	1
-----------------	---



Název milníku CZ / Głównie planowane osiągnięcia działania PL:	-/Nabycie umiejętności językowych
Datum splnění / Data realizacji:	30. 9. 2020
č. / nr:	2
Název milníku CZ / Głównie planowane osiągnięcia działania PL:	-/Nabycie umiejętności w zakresie Kwalifikowalnej Pierwszej Pomocy
Datum splnění / Data realizacji:	30. 9. 2020

**Popis pro jakou cílovou skupinu/cílové skupiny je aktivita určena / Opis dla jakiej grupy docelowej/grup docelowych działanie jest przeznaczone:**

-
Bezpośrednią grupę docelową stanowią funkcjonariusze Policji.

Číslo / Numer:	4
Název klíčové aktivity CZ / Nazwa działania kluczowego PL:	-/Kampania społeczna dla dzieci i seniorów
Datum zahájení / Data rozpoczęcia:	1. 4. 2020
Datum ukončení / Data zakończenia:	30. 11. 2020
Rozpočet / Budżet:	0,00

**Zapojení partnerů / Zaangażowanie partnerów:**

Odpovědný partner / Partner odpowiedzialny	Rozpočet / Budżet
Komenda Wojewódzka Policji w Opolu	

Zapojení partneři /Zaangażowani partnerzy	Rozpočet / Budżet
Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje	

**Konkrétní popis aktivity včetně popisu zapojení jednotlivých partnerů / Konkretny opis działania wraz z opisem udziału poszczególnych partnerów:**

-
---

Głównym celem kampanii będzie kształtowanie prawidłowych postaw i zachowań uczestników ruchu drogowego szczególnie wśród dzieci oraz podniesienie świadomości seniorów w zakresie szeroko rozumianego bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Kampania skierowana będzie do dzieci ze szkół podstawowych do klas I-IV oraz do seniorów. Przedsięwzięcie zakłada spotkania z dziećmi ze szkół podstawowych oraz z seniorami w powiecie Głubczyckim i podzielone będzie na następujące spotkania:

1. Spotkania w klasach I-IV dot. zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym po obu stronach pogranicza. Uczniowie otrzymają materiały edukacyjne i promocyjne. W klasach IV przeprowadzony zostanie egzamin praktyczny umożliwiający uzyskanie karty rowerowej z użyciem zakupionego rowerowego toru przeszkód. Przewidziano również udział czeskich funkcjonariuszy w spotkaniu z dziećmi w wybranej szkole podstawowej na terenie powiatu głubczyckiego.
  2. Organizacja PL-CZ konkursu plastycznego dla dzieci z klas I-IV Szkół Podstawowych objętych projektem. Zaproszone do konkursu polskie i czeskie szkoły prześlą w określonym terminie do KPP w Głubczycach wybrane prace plastyczne z danej szkoły, spośród których wyróżnionych zostanie 10 najlepszych prac. Wyróżnieni autorzy zostaną uhonorowani ologowanymi nagrodami rzeczowymi "zestawami bezpieczeństwa" (worek odblaskowy, nakładka na szprychy, saszetka odblaskowa na pas, komin odblaskowy na szyję), które zostaną wręczone przez Komendanta KPP w Głubczycach w jego siedzibie.
  3. Celem akcji adresowanej do seniorów ? będzie kształtowanie prawidłowych postaw i zachowań w ruchu drogowym, a także budowanie poczucia współodpowiedzialności za bezpieczeństwo swoje i innych na drodze.
- Zakupiony sprzęt do prowadzenia kampanii i szkoleń, będzie na bieżąco wykorzystywany w trakcie realizacji projektu. Podczas trwania kampanii rozdawane będą zakupione ologowane gadżety oraz materiały edukacyjne. Na wybrane spotkania, do współudziału zostaną zaproszeni funkcjonariusze Policji z Czech.

#### Hlavní milníky aktivity / Główne planowane osiągnięcia działania:

č. / nr:	1
Název milníku CZ / Główne planowane osiągnięcia działania PL:	-/Organizacja spotkań z dziećmi
Datum splnění / Data realizacji:	30. 11. 2020
č. / nr:	2
Název milníku CZ / Główne planowane osiągnięcia działania PL:	-/Organizacja spotkań z seniorami
Datum splnění / Data realizacji:	30. 11. 2020

#### Popis pro jakou cílovou skupinu/cílové skupiny je aktivita určena / Opis dla jakiej grupy docelowej/grup docelowych działanie jest przeznaczone:

-
Grupę docelową stanowią mieszkańcy powiatu głubczyckiego w szczególności dzieci i seniorzy oraz pośrednio ich wychowawcy, nauczyciele i opiekunowie.

Číslo / Numer:	5
Název klíčové aktivity CZ / Nazwa działania kluczowego PL:	-/Warsztaty edukacyjne dla dzieci i seniorów

<b>Datum zahájení / Data rozpoczęcia:</b>	1. 4. 2020
<b>Datum ukončení / Data zakończenia:</b>	30. 11. 2020
<b>Rozpočet / Budżet:</b>	0,00

**Zapojení partnerů / Zaangażowanie partnerów:**

<b>Zapojení partnerů / Zaangażowani partnerzy</b>	<b>Rozpočet / Budżet</b>
Komenda Wojewódzka Policji w Opolu	
Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje	

**Konkrétní popis aktivity včetně popisu zapojení jednotlivých partnerů / Konkretny opis działania wraz z opisem udziału poszczególnych partnerów:**

-
Zarówno dzieci jak i seniorzy powinni znać zasady udzielania pierwszej pomocy w różnych sytuacjach. Celem warsztatów będzie nabycie wiedzy i umiejętności udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej oraz postępowania w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia. Uczestnicy będą mieli szansę poznać zasady postępowania po wypadku (m.in. zabezpieczenie miejsca zdarzenia, ocena stanu zdrowia poszkodowanych, obserwacja czynności życiowych itp.) oraz używania środków służących do udzielania pierwszej pomocy. Wykwalifikowany zespół medyczny z KWP w Opolu w formie warsztatów przeprowadzi szkolenia z Pierwszej Pomocy wśród dzieci i seniorów, które rozwiną poczucie obowiązku niesienia pomocy innym oraz pozwolą nabyć praktyczne umiejętności reagowania w sytuacji zagrożenia życia. Ratownicy medyczni przeszkolą uczestników warsztatów jak reagować w trudnych sytuacjach oraz przypomną ważne numery telefonów alarmowych. Podczas warsztatów oprócz zakupionego w ramach projektu fantoma do intubacji funkcjonariusze przeprowadzą także ćwiczenia z użyciem manekina ratowniczego, który Komenda Wojewódzka Policji w Opolu posiada na swoim stanie.

**Hlavní milníky aktivity / Główne planowane osiągnięcia działania:**

<b>č. / nr:</b>	1
<b>Název milníku CZ / Główne planowane osiągnięcia działania PL:</b>	-/Zakup fantoma do intubacji.
<b>Datum splnění / Data realizacji:</b>	31. 3. 2020
<b>č. / nr:</b>	2
<b>Název milníku CZ / Główne planowane osiągnięcia działania PL:</b>	-/Organizacja warsztatów dla dzieci
<b>Datum splnění / Data realizacji:</b>	30. 11. 2020
<b>č. / nr:</b>	3
<b>Název milníku CZ / Główne planowane osiągnięcia działania PL:</b>	-/Organizacja warsztatów dla seniorów
<b>Datum splnění / Data realizacji:</b>	30. 11. 2020

**Popis pro jakou cílovou skupinu/cílové skupiny je aktivita určena / Opis dla jakiej grupy docelowej/grup docelowych działanie jest przeznaczone:**

-
Grupę docelową stanowią dzieci i seniorzy powiatu głubczyckiego oraz pośrednio ich wychowawcy, nauczyciele i opiekunowie.

<b>Číslo / Numer:</b>	6
<b>Název klíčové aktivity CZ / Nazwa działania kluczowego PL:</b>	-/Działania promocyjne i informacyjne
<b>Datum zahájení / Data rozpoczęcia:</b>	1. 1. 2020
<b>Datum ukončení / Data zakończenia:</b>	31. 12. 2020
<b>Rozpočet / Budżet:</b>	0,00

**Zapojení partnerů / Zaangażowanie partnerów:**

<b>Odpovědný partner / Partner odpowiedzialny</b>	<b>Rozpočet / Budżet</b>
Komenda Wojewódzka Policji w Opolu	

<b>Zapojení partnerů / Zaangażowani partnerzy</b>	<b>Rozpočet / Budżet</b>
Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje	

**Konkrétní popis aktivity včetně popisu zapojení jednotlivých partnerů / Konkretny opis działania wraz z opisem udziału poszczególnych partnerów:**

-
Zakupiony sprzęt, rollbanner oraz gadżety zostaną oznakowane zgodnie z wytycznymi w zakresie promocji mikroprojektów z FM Euroregionu Pradziad oraz logotypów programu UE i informacją o współfinansowaniu z EFRR. Zaplanowano emisję dwóch ogłoszeń w prasie lokalnej na początku i na końcu projektu. Utworzona podstrona na stronie wnioskodawcy, zawierać będzie najważniejsze informacje dot. zakupów i realizacji projektu. Na spotkaniu roboczym, warsztatach oraz podczas imprezy plenerowej dla dzieci i mieszkańców pogranicza polsko-czeskiego rozkładany będzie rollbanner, a także dystrybuowane będą materiały edukacyjne. Przez cały okres realizacji projektu prowadzone będą działania promocyjno-informacyjne w mediach lokalnych. Promocja projektu będzie miała miejsce podczas zorganizowanego przez gminę Branice na czerwiec 2020 r. "Polsko-Czeskiego Biegu Przedszkolaka", podczas którego rozdawane będą zakupione w ramach projektu ologowane gadżety oraz materiały edukacyjne. Atrakcją wydarzenia będzie uczestnictwo funkcjonariuszy z KPP w Głubczycach, którzy zaprezentują pokaz pierwszej pomocy. Do wspólnej zabawy- dzieci zachęcać będzie maskotka opolskiej Policji ?Policuś?. Kolejną z form promocji projektu będzie zakup chorągiewek narodowych (PL, UE, CZ) wraz ze stojakiem trzyramiennym na stoły konferencyjne. Podobnie jak rollbanner będą one rozkładane w widocznych miejscach na spotkaniach roboczych, warsztatach, podczas kampanii społecznej i konferencji podsumowującej. Uwieńczeniem projektu będzie organizacja konferencji podsumowującej działania w projekcie dla gości z Polski i Czech, na której wystawione zostaną nagrodzone prace z konkursu plastycznego pn. "Jestem bezpieczny na drodze"

**Hlavní milníky aktivity / Główne planowane osiągnięcia działania:**

<b>č. / nr:</b>	1
-----------------	---

Název milníku CZ / Głównie planowane osiągnięcia działania PL:	-/Publikacja ogłoszenia w prasie na rozpoczęcie realizacji projektu.
Datum splnění / Data realizacji:	29. 2. 2020
č. / nr:	2
Název milníku CZ / Głównie planowane osiągnięcia działania PL:	-/Organizacja konferencji podsumowującej projekt dla 20 osób
Datum splnění / Data realizacji:	31. 12. 2020
č. / nr:	3
Název milníku CZ / Głównie planowane osiągnięcia działania PL:	-/Publikacja ogłoszenia w prasie na zakończenie realizacji projektu.
Datum splnění / Data realizacji:	31. 12. 2021

**Popis pro jakou cílovou skupinu/cílové skupiny je aktivita určena / Opis dla jakiej grupy docelowej/grup docelowych działanie jest przeznaczone:**

-
<p>Pierwszą grupę docelową stanowią funkcjonariusze i pracownicy, dzieci z Polski i Czech, seniorzy, którzy będą uczestnikami spotkań, prelekcji i konferencji</p> <p>Drugą grupę docelową będą stanowili mieszkańcy i turyści pogranicza, w tym piesi i rowerzyści, którzy podczas spotkań z funkcjonariuszami otrzymają materiały edukacyjne i promocyjne.</p> <p>Trzecią grupę docelową będą stanowili wychowawcy, nauczyciele, rodziny i opiekunowie dzieci i seniorów uczestniczących w kampanii.</p>

**Klíčové aktivity - indikátory / Kluczowe działania - wskaźniki:**

Číslo klíčové aktivity / Numer działania kluczowego:	Název subjektu / Nazwa podmiotu:	Název indikátoru / Nazwa wskaźnika:	Výchozí hodnota / Wartość wyjściowa	Cílová hodnota / Wartość docelowa
1	Komenda Wojewódzka Policji w Opolu	91210 Úroveň spolupráce institucí na česko-polském pohraničí/Poziom współpracy instytucji na pograniczu polsko-czeskim	0,000	0,000
1	Komenda Wojewódzka Policji w Opolu	91101 Počet partnerů zapojených do společných aktivit/Liczba partnerów zaangażowanych we wspólne działania	0,000	2,000
2	Komenda Wojewódzka Policji w Opolu	91210 Úroveň spolupráce institucí na česko-polském pohraničí/Poziom współpracy instytucji na pograniczu polsko-czeskim	0,000	0,000

2	Komenda Wojewódzka Policji w Opolu	91101 Počet partnerů zapojených do společných aktivit/Liczba partnerów zaangażowanych we wspólne działania	0,000	2,000
3	Komenda Wojewódzka Policji w Opolu	91101 Počet partnerů zapojených do společných aktivit/Liczba partnerów zaangażowanych we wspólne działania	0,000	2,000
3	Komenda Wojewódzka Policji w Opolu	91210 Úroveň spolupráce institucí na česko-polském pohraničí/Poziom współpracy instytucji na pograniczu polsko-czeskim	0,000	0,000
4	Komenda Wojewódzka Policji w Opolu	91101 Počet partnerů zapojených do společných aktivit/Liczba partnerów zaangażowanych we wspólne działania	0,000	2,000
4	Komenda Wojewódzka Policji w Opolu	91210 Úroveň spolupráce institucí na česko-polském pohraničí/Poziom współpracy instytucji na pograniczu polsko-czeskim	0,000	0,000
5	Komenda Wojewódzka Policji w Opolu	91101 Počet partnerů zapojených do společných aktivit/Liczba partnerów zaangażowanych we wspólne działania	0,000	2,000
5	Komenda Wojewódzka Policji w Opolu	91210 Úroveň spolupráce institucí na česko-polském pohraničí/Poziom współpracy instytucji na pograniczu polsko-czeskim	0,000	0,000
6	Komenda Wojewódzka Policji w Opolu	91101 Počet partnerů zapojených do společných aktivit/Liczba partnerów zaangażowanych we wspólne działania	0,000	2,000
6	Komenda Wojewódzka Policji w Opolu	91210 Úroveň spolupráce institucí na česko-polském pohraničí/Poziom współpracy instytucji na pograniczu polsko-czeskim	0,000	0,000

**Propagační činnost / Działanie promocyjne**

<b>Propagační/Informační činnost / Działanie promocyjne/informacyjne:</b>	Bannery, roll-upy, apod. / Banery, roll-upy, itp.
<b>Propagační/Informační činnost - nepovinná CZ / Działanie promocyjne/informacyjne - nieobowiązkowe CZ:</b>	/
<b>Jednotka míry / Jednostka miary :</b>	
<b>Předpokládaný počet ks (kde je vhodné) / Przewidywana liczba sztuk (jeżeli dotyczy):</b>	
<b>Zdůvodnění výběru a konkrétní popis / Uzasadnienie wyboru i konkretny opis:</b>	
-	
W projekcie zostanie zakupiony rollbanner promocyjny. Jego zakup jest niezbędny w celu poinformowania uczestników działań i społeczności o źródłach finansowania.	

<b>Propagační/Informační činnost / Działanie promocyjne/informacyjne:</b>	Tiskoviny (publikace, brožury, letáky, atd.) / Materiały drukowane (publikacje, broszury, ulotki, itp.)
<b>Propagační/Informační činnost - nepovinná CZ / Działanie promocyjne/informacyjne - nieobowiązkowe CZ:</b>	/
<b>Jednotka míry / Jednostka miary :</b>	
<b>Předpokládaný počet ks (kde je vhodné) / Przewidywana liczba sztuk (jeżeli dotyczy):</b>	4500
<b>Zdůvodnění výběru a konkrétní popis / Uzasadnienie wyboru i konkretny opis:</b>	
-	
W projekcie zostanie wydrukowanych 3600 szt. dwujęzycznych materiałów edukacyjnych (ulotka, zakładka do książki, plan lekcji).	

<b>Propagační/Informační činnost / Działanie promocyjne/informacyjne:</b>	Internetové stránky projektu / Strony internetowe
<b>Propagační/Informační činnost - nepovinná CZ / Działanie promocyjne/informacyjne - nieobowiązkowe CZ:</b>	/
<b>Jednotka míry / Jednostka miary :</b>	
<b>Předpokládaný počet ks (kde je vhodné) / Przewidywana liczba sztuk (jeżeli dotyczy):</b>	
<b>Zdůvodnění výběru a konkrétní popis / Uzasadnienie wyboru i konkretny opis:</b>	
-	
Na potřebu realizaci projektu zostanie utworzona podstrona na stronie wnioskodawcy, na której zamieszczone będą najważniejsze informacje dotyczące realizacji projektu wraz ze zdjęciami.	

<b>Propagační/Informační činnost / Działanie promocyjne/informacyjne:</b>	Uvědomění příjemců pomoci během školení, seminářů, akcí, apod. / Przekazanie informacji beneficjentom podczas szkoleń, seminariów, imprez, itp.
---	---

<b>Propagační/Informační činnost - nepovinná CZ / Działanie promocyjne/informacyjne - nieobowiązkowe CZ:</b>	/
<b>Jednotka míry / Jednostka miary :</b>	
<b>Předpokládaný počet ks (kde je vhodné) / Przewidywana liczba sztuk (jeżeli dotyczy):</b>	
<b>Zdůvodnění výběru a konkrétní popis / Uzasadnienie wyboru i konkretny opis:</b>	
-	
Informacja o źródłach finansowania oraz celach projektu będzie przekazywana podczas wszystkich działań w projekcie.	

<b>Propagační/Informační činnost / Działanie promocyjne/informacyjne:</b>	Povinné prvky jsou uvedeny na dokumentech, webových stránkách a dalších nosičích financovaných z evropských fondů v souladu s Pravidly pro žadatele a příjemce a v souladu s povinnými technickými parametry. / Wymagane elementy są ujęte w dokumentach, na stronach internetowych i innych mediach finansowanych z funduszy europejskich, zgodnie z Zasadami dla wnioskodawców i beneficjentów oraz zgodnie z obowiązkowymi parametrami technicznymi.
<b>Propagační/Informační činnost - nepovinná CZ / Działanie promocyjne/informacyjne - nieobowiązkowe CZ:</b>	/
<b>Jednotka míry / Jednostka miary :</b>	
<b>Předpokládaný počet ks (kde je vhodné) / Przewidywana liczba sztuk (jeżeli dotyczy):</b>	
<b>Zdůvodnění výběru a konkrétní popis / Uzasadnienie wyboru i konkretny opis:</b>	
-	
Zakupiony sprzęt, rollbanner, dwujęzyczne materiały edukacyjne, gadżety promocyjne oraz miejsca realizacji projektu zostaną oznakowane zgodnie z wytycznymi w zakresie promocji mikroprojektów oraz logotypów programu UE i informacją o współfinansowaniu z EFRR. Wytyczne dot. promocji będą również stosowane po zakończeniu realizacji projektu w korespondencji o dokumentacji dot. jego trwałości.	

## **G. Indikátory / Wskaźniki**

### **Indikátory za partnery/Wskaźniki dla partnerów:**

<b>Název subjektu / Nazwa podmiotu</b>	Komenda Wojewódzka Policji w Opolu
<b>Kód indikátoru / Kod wskaźnika</b>	91101
<b>Název indikátoru / Nazwa wskaźnika</b>	Počet partnerů zapojených do společných aktivit



<b>Název indikátoru PL / Nazwa wskaźnika PL</b>	Liczba partnerów zaangażowanych we wspólne działania
<b>ENVI / NPR/Środowiskowe</b>	
<b>Typ indikátoru / Typ wskaźnika</b>	Výstup
<b>Výchozí hodnota / Wartość wyjściowa</b>	0,000
<b>Datum výchozí hodnoty / Data wartości wyjściowej</b>	
<b>Cílová hodnota / Wartość docelowa</b>	2,000
<b>Datum cílové hodnoty / Data wartości docelowej</b>	31. 12. 2020
<b>Měrná jednotka / Jednostka miary</b>	Partneři
<b>Popis hodnoty / Opis wartości</b>	W ramach projektu została podpisana Deklaracja Partnerstwa z Krajské ředitelství policie Olomuckého kraje. Wnioskodawcą jest Komenda Wojewódzka Policji w Opolu.

<b>Název subjektu / Nazwa podmiotu</b>	Komenda Wojewódzka Policji w Opolu
<b>Kód indikátoru / Kod wskaźnika</b>	91210
<b>Název indikátoru / Nazwa wskaźnika</b>	Úroveň spolupráce institucí na česko-polském pohraničí
<b>Název indikátoru PL / Nazwa wskaźnika PL</b>	Poziom współpracy instytucji na pograniczu polsko-czeskim
<b>ENVI / NPR/Środowiskowe</b>	
<b>Typ indikátoru / Typ wskaźnika</b>	Výsledek
<b>Výchozí hodnota / Wartość wyjściowa</b>	0,000
<b>Datum výchozí hodnoty / Data wartości wyjściowej</b>	27. 8. 2019
<b>Cílová hodnota / Wartość docelowa</b>	0,000
<b>Datum cílové hodnoty / Data wartości docelowej</b>	31. 12. 2020
<b>Měrná jednotka / Jednostka miary</b>	Škála

<b>Popis hodnoty / Opis wartości</b>	Dotychczasowa współpraca międzyinstytucjonalna podmiotów partnerskich zaangażowanych w realizację projektu ma nieusystematyzowany charakter, a wspólne działania ad hoc, podejmowane są w sposób niejednorodny. Aby współpraca była bardziej efektywna należy podjąć działania mające na celu niwelowania barier językowych i barier prawnych (poznanie prawa funkcjonującego po drugiej stronie granicy) oraz umożliwienie nawiązania bezpośrednich kontaktów pomiędzy osobami zajmującymi się problematyką ruchu drogowego oraz edukacji profilaktyki w zakresie uczestnictwa w Ruchu Drogowym niechronionych uczestników, w tym najmłodszych i seniorów po obu stronach granicy. Precyzyjne informacje, szybka reakcja na zdarzenia oraz ciągła edukacja są podstawą do skutecznej współpracy w rozwiązywaniu problemów w Ruchu Drogowym. Umiejętności językowe oraz uprawnienia ratowników będą wykorzystywane przez funkcjonariuszy również po zakończeniu realizacji projektu, umożliwią sprawną komunikację i podejmowanie działań na najwyższym poziomie w trakcie wspólnych akcji oraz patroli oraz w sytuacjach kryzysowych i nagłych zdarzeniach. Zakupiony sprzęt będzie służył podnoszeniu wiedzy społeczeństwa i funkcjonariuszy również po zakończeniu projektu. Działania w projekcie mają na celu zacieśnienie współpracy, która będzie rozwijana po zakończeniu działań projektowych.
--------------------------------------	---

<b>Název subjektu / Nazwa podmiotu</b>	Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje
<b>Kód indikátoru / Kod wskaźnika</b>	91210
<b>Název indikátoru / Nazwa wskaźnika</b>	Úroveň spolupráce institucí na česko-polském pohraničí
<b>Název indikátoru PL / Nazwa wskaźnika PL</b>	Poziom współpracy instytucji na pograniczu polsko-czeskim
<b>ENVI / NPR/Środowiskowe</b>	
<b>Typ indikátoru / Typ wskaźnika</b>	Výsledek
<b>Výchozí hodnota / Wartość wyjściowa</b>	0,000
<b>Datum výchozí hodnoty / Data wartości wyjściowej</b>	
<b>Cílová hodnota / Wartość docelowa</b>	0,000
<b>Datum cílové hodnoty / Data wartości docelowej</b>	31. 12. 2020
<b>Měrná jednotka / Jednostka miary</b>	Škála

<p><b>Popis hodnoty / Opis wartości</b></p>	<p>Dotychczasowa współpraca międzyinstytucjonalna podmiotów partnerskich zaangażowanych w realizację projektu ma nieusystematyzowany charakter, a wspólne działania ad hoc, podejmowane są w sposób niejednorodny. Aby współpraca była bardziej efektywna należy podjąć działania mające na celu niwelowania barier językowych i barier prawnych (poznanie prawa funkcjonującego po drugiej stronie granicy) oraz umożliwienie nawiązania bezpośrednich kontaktów pomiędzy osobami zajmującymi się problematyką ruchu drogowego oraz edukacji profilaktyki w zakresie uczestnictwa w Ruchu Drogowym niechronionych uczestników, w tym najmłodszych i seniorów po obu stronach granicy. Precyzyjne informacje, szybka reakcja na zdarzenia oraz ciągła edukacja są podstawą do skutecznej współpracy w rozwiązywaniu problemów w Ruchu Drogowym. Umiejętności językowe oraz uprawnienia ratowników będą wykorzystywane przez funkcjonariuszy również po zakończeniu realizacji projektu, umożliwią sprawną komunikację i podejmowanie działań na najwyższym poziomie w trakcie wspólnych akcji oraz patroli oraz w sytuacjach kryzysowych i nagłych zdarzeniach. Zakupiony sprzęt będzie służył podnoszeniu wiedzy społeczeństwa i funkcjonariuszy również po zakończeniu projektu. Działania w projekcie mają na celu zacieśnienie współpracy, która będzie rozwijana po zakończeniu działań projektowych.</p>
---	--

**Indikatory za projekt/Wskaźniki dla projektu:**

<b>Kód indikátoru / Kod wskaźnika</b>	91101
<b>Název indikátoru / Nazwa wskaźnika</b>	Počet partnerů zapojených do společných aktivit
<b>Název indikátoru PL / Nazwa wskaźnika PL</b>	Liczba partnerów zaangażowanych we wspólne działania
<b>ENVI / NPR/Środowiskowe</b>	
<b>Typ indikátoru / Typ wskaźnika</b>	Výstup
<b>Výchozí hodnota / Wartość wyjściowa</b>	0,000
<b>Datum výchozí hodnoty / Data wartości wyjściowej</b>	
<b>Cílová hodnota / Wartość docelowa</b>	2,000
<b>Datum cílové hodnoty / Data wartości docelowej</b>	31. 12. 2020
<b>Měrná jednotka / Jednostka miary</b>	Partneři
<b>Kód indikátoru / Kod wskaźnika</b>	91210

Název indikátoru / Nazwa wskaźnika	Úroveň spolupráce institucí na česko-polském pohraničí
Název indikátoru PL / Nazwa wskaźnika PL	Poziom współpracy instytucji na pograniczu polsko-czeskim
ENVI / NPR/Środowiskowe	
Typ indikátoru / Typ wskaźnika	Výsledek
Výchozí hodnota / Wartość wyjściowa	0,000
Datum výchozí hodnoty / Data wartości wyjściowej	27. 8. 2019
Cílová hodnota / Wartość docelowa	0,000
Datum cílové hodnoty / Data wartości docelowej	31. 12. 2020
Měrná jednotka / Jednostka miary	Škála

## **H. Přeshraniční spolupráce / Współpraca transgraniczna**

### **1. Zdůvodnění výběru partnera/ů v rámci projektu / Uzasadnienie wyboru partnera/ów w ramach projektu**

**Zdůvodnění výběru partnera/ů vzhledem k definovaným problémům/potenciálům a plánovaným aktivitám (zejména s ohledem na předchozí zkušenosti, profesní zaměření, apod.) / Uzasadnienie wyboru partnera/ów ze względu na zdefiniowane problemy/potencjały oraz planowane działania (w szczególności przy uwzględnieniu wcześniejszych doświadczeń, przedmiotu działalności, itp.):**

Nárůst počtu dopravních nehod a incidentů za účasti chodců a cyklistů na společném polsko-českém příhraničí přispěl ke zrození nápadu na realizaci projektu. Diagnostikovaný problém přinesl své ovoce ve formě navázání spolupráce v rámci nové tematické oblasti, jakou je bezpečnost obyvatel a turistů v příhraničí jako účastníků silničního provozu. Polsko a Česká republika mají mnoho společných problémů, což je nutí činit podobná opatření. Proto bylo navrženo rozšířit spolupráci jednotek polské a české policie. Spolupráce KPP (OŘP) v Głubczycích a OŘP v Jeseníku trvá několik let a je vzhledem k jejich hraničím správním oblastem příkladem přirozeného partnerství. Realizace projektu k sobě významně přiblíží místní společenství, bude mít vliv na utěsnění trvalé spolupráce polských a českých uniformovaných složek a také otevře cestu ke společným iniciativám a dalším polsko-českým záměrům.

Wzrost ilości wypadków i zdarzeń komunikacyjnych z udziałem pieszych i rowerzystów wspólnego polsko-czeskiego pogranicza przyczynił się do powstania pomysłu na realizację projektu. Zdiagnozowany problem zaowocował nawiązaniem współpracy w ramach nowego obszaru tematycznego jakim jest bezpieczeństwo mieszkańców i turystów pogranicza jako uczestników ruchu drogowego. Polska i Czechy mają wiele wspólnych problemów co wymusza podejmowanie działań o podobnym charakterze. Zaproponowano zatem rozszerzenie współpracy jednostek Policji polskiej i czeskiej. Współpraca KPP w Głubczycach i KPP w Jeseniku sięga kilku lat i stanowi dla siebie naturalne partnerstwo, ze względu na przylegające do siebie obszary administracyjne swoich KWP. Realizacja projektu znacznie zbliży do siebie społeczność lokalną, jak również wpłynie na zacieśnienie trwałej współpracy służb mundurowych z Polski i Czech, a także otworzy drogę do wspólnych inicjatyw i kolejnych polsko-czeskich przedsięwzięć.

**2. Společná příprava: / Wspólne przygotowanie:**  
ano/tak

**Popište spolupráci partnerů na přípravě projektu (způsoby komunikace, společná setkání, jejich charakter apod.) / Należy opisać współpracę partnerów w zakresie przygotowania projektu (sposoby komunikacji, wspólne spotkania i ich charakter itp.):**

K vzniku nápadu realizace takového projektu přispělo neustále rostoucí množství komunikačních akcí za účasti obyvatel a turistů společného polsko-českého pohraničí. Z tohoto důvodu byla navržena spolupráce polských a českých policejních jednotek. Další diagnostikovaný problém přinesl své ovoce v podobě navázání spolupráce. První setkání týkající se klíčových aktivit v projektu se uskutečnilo 17.12.2018 na OŘP (KPP) v Głubczycách. Dne 23.01.2019 bylo na OŘP v Jeseniku uspořádáno další setkání, na kterém byly stanoveny aktivity, cíle a způsoby realizace projektu. Byl sestaven harmonogram projektu. Podrobnosti jednotlivých aktivit byly dojednávány také prostřednictvím elektronické pošty a telefonicky. Deklarace o spolupráci byla podepsána 01.08.2019. Partneri se účastnili přípravných činností a společně přispěli k rozhodnutím a jednáním.

Do powstania pomysłu na realizację projektu przyczyniła się stale rosnąca liczba zdarzeń komunikacyjnych z udziałem mieszkańców i turystów wspólnego polsko-czeskiego pogranicza. Zaproponowano zatem rozszerzenie współpracy jednostek Policji polskiej i czeskiej. Zdiagnozowany kolejny problem zaowocował nawiązaniem współpracy. Pierwsze spotkanie dot. kluczowych działań w projekcie miało miejsce 17.12.2018 roku w KPP w Głubczycach. Dnia 23.01.2019 roku w KPP w Jeseniku zorganizowano kolejne spotkanie, na którym określono działania i cele oraz sposoby realizacji projektu. Został stworzony harmonogram projektu. Szczegóły poszczególnych działań uzgadniano także poprzez pocztę elektroniczną, telefon. Deklaracja współpracy została podpisana 01.08.2019 r. Partnerzy wzięli udział w działaniach przygotowawczych i mieli wspólny wpływ na decyzje i ustalenia.

**3. Společná realizace: / Wspólna realizacja:**  
ano/tak

**Popište, jak je projekt společně realizován (zdůvodnění nezbytnosti koordinace aktivit, obsahová a časová provázanost aktivit a podíl partnerů na jednotlivých činnostech) / Należy opisać, w jaki sposób projekt jest wspólnie realizowany (uzasadnienie, dlaczego koordynacja działań jest niezbędna, merytoryczne powiązanie działań, powiązanie działań w czasie i udział partnerów w poszczególnych czynnościach):**

V hlavní míře je za realizaci projektu odpovědné KŘP (KWP) v Opoli. Žadatel ponese odpovědnost za organizaci úkolů projektu, zatímco český partner zajistí účast svých policistů ve všech záměrech potřebných k jeho realizaci, minimálně v pracovních setkáních, dvoudenních workshopech, veřejné kampani, polsko-českém Běhu předškoláků a výtvarné soutěži, konferenci rekapitulující projekt a také v tvorbě a distribuci dvojjazyčného informačního letáčku o zásadách bezpečného pohybu na komunikacích. Klíčové činnosti, jejich termíny, místa společných workshopů a konference rekapitulující projekt byly stanoveny tak, aby se jich mohli zúčastnit oba partneři. Bude vypracován společný program workshopů a jejich termíny. Účastí českých policistů v projektu bude posílena spolupráce policie na obou stranách hranice. Naplánována byla rovněž společná polsko-česká konference, která celý projekt bude propagovat a rekapitulovat.

W głównej mierze za realizację projektu odpowiada KWP w Opolu. Wnioskodawca będzie odpowiadał za organizację zadań projektu natomiast czeski partner zapewni udział swoich funkcjonariuszy we wszystkich przedsięwzięciach potrzebnych do jego zrealizowania min. w spotkaniach roboczych, dwudniowych warsztatach, kampanii społecznej, polsko-czeskim Biegu Przedszkolaka i konkursie plastycznym, konferencji podsumowującej projekt oraz w tworzeniu i rozdystrybuowaniu dwujęzycznej ulotki informacyjnej dot. zasad bezpiecznego poruszania się po drodze. Działania kluczowe, ich terminy, miejsce wspólnych warsztatów oraz konferencji podsumowującej projekt zostały ustalone tak aby mogli w nich uczestniczyć obaj partnerzy. Opracowany będzie wspólny program warsztatów oraz ich termin. Poprzez udział czeskich funkcjonariuszy w projekcie wzmocniona zostanie współpraca Policji po obu stronach granicy. Zaplanowana została również wspólna polsko-czeska konferencja podsumowująca oraz promująca cały projekt.

#### 4. Společný personál: / Wspólny personel:

ano/tak

**Popište, jak je v rámci projektu zapojen personál zúčastněných partnerů (zdůvodnění nezbytnosti společného personálu, jeho struktura, rozdělení odpovědností a pravomocí vč. uvedení pravidel komunikace a spolupráce, pokud jsou formalizovány) / Należy opisać, w jaki sposób personel uczestniczących w projekcie partnerów zaangażowany jest w projekt (uzasadnienie, dlaczego wspólny personel jest niezbędny, jego struktura, podział zakresu odpowiedzialności i kompetencji, w tym wskazanie zasad komunikacji i współpracy, jeżeli są sformalizowane):**

Partneři mají k dispozici personál, který je ve stálém kontaktu. Na polské straně bude určen koordinátor, který bude dohlížet na řádnou realizaci projektu. Byly dohodnuty společné zásady vzájemných kontaktů (jako email, telefon, tradiční pošta) a setkání. Každá oblast (řízení projektu, meritorní činnosti a propagace) bude průběžně monitorována týmem realizujícím projekt, který zajistí řádnou koordinaci prací a bude zaangażován do všech aktivit.

Partnerzy dysponują personelem, który jest w stałym kontakcie. Wyznaczony zostanie koordynator po stronie polskiej, który będzie czuwał nad prawidłową realizacją projektu. Ustalono wspólne zasady wzajemnych kontaktów (jak e-mail, telefon, poczta tradycyjna) i spotkań. Każdy z obszarów (zarządzanie projektem, działania merytoryczne i promocja) będzie na bieżąco monitorowany przez zespół realizujący projekt, który zapewni prawidłową koordynację prac i będzie zaangażowany we wszystkie działania.

#### 5. Společné financování: / Wspólne finansowanie:

ne/nie

**Popište, jak je zajištěno společné financování projektu / Należy opisać, w jaki sposób zapewnione jest wspólne finansowanie projektu:**

-

-

### I. Přeshraniční dopad / Wpływ transgraniczny

**1. Zdůvodnění předložení projektu v rámci tohoto programu a zdůvodnění přidané hodnoty projektu, tj. do jaké míry očekávané výsledky a dopady projektu budou vyšší než v případě dvou individuálních projektů realizovaných v rámci národních nebo tematicky zaměřených programů. Popište, do jaké míry projekt řeší společný problém nebo rozvíjí společný potenciál. / Uzasadnienie złożenia projektu w ramach programu i wartości dodanej realizacji projektu, tj. tego, w jakim stopniu zakładane rezultaty i oddziaływanie projektu będą większe, niż w przypadku realizacji dwóch indywidualnych projektów w ramach programów narodowych lub tematycznych. Należy opisać, w jakim stopniu projekt przyczynia się do rozwiązania wspólnego problemu lub rozwija wspólny potencjał.:**

Projekt přispěje k upevnění vztahů mezi polskou a českou policií. Policisté budou moci v příhraničí efektivně spolupracovat. Projekt bude mít také pozitivní vliv na utěsnění vazeb mezi nejmladšími obyvateli příhraničí. Společný polsko-český Běh předškoláků, výtvarná soutěž a také slavnostní předávání cen přispějí k větší otevřenosti vůči spolužákům a spolužačkám na druhé straně hranice. Kromě toho propagace bezpečného chování mezi nejmladšími pomocí veřejné kampaně přispěje ke zvýšení pocitu bezpečí v celé přeshraniční oblasti a napomůže vybudování dobrých vztahů mezi dětmi a obyvateli obou států. Realizace projektu povede k utužení přeshraniční spolupráce polské a české policie.

Projekt przyczyni się do zacieśnienia relacji między Policją czeską i polską. Funkcjonariusze będą skutecznie współdziałać na rzecz pogranicza. Projekt wpłynie także pozytywnie na zacieśnienie więzi pomiędzy najmłodszymi mieszkańcami pogranicza. Wspólny polsko-czeski Bieg Przedszkolaka i konkurs plastyczny oraz uroczyste wręczenie nagród, przyczynią się do zwiększenia otwartości w stosunku do kolegów i koleżanek po drugiej stronie granicy. Ponadto propagowanie bezpiecznych zachowań wśród najmłodszych poprzez kampanię społeczną wpłynie na zwiększenie poczucia bezpieczeństwa na całym obszarze transgranicznym oraz zbuduje dobre relacje pomiędzy dziećmi i mieszkańcami z obu państw. Realizacja projektu przyczyni się do wzmocnienia współpracy transgranicznej Policji czeskiej i polskiej.

**2. Jaký je příspěvek projektu k propojování česko-polského příhraničí k rozvoji přeshraničních kontaktů, odstraňování bariér, vytváření trvalých vazeb a struktur, propojování cílových skupin na obou stranách hranice apod. / Jaki jest wkład projektu na rzecz łączenia polsko-czeskiego pogranicza - rozwoju kontaktów transgranicznych, usuwania barier, tworzenia trwałych powiązań i struktur, integrowania grup docelowych po obu stronach granicy itp.:**

Realizace projektu přispěje ke zvýšení bezpečnosti obyvatel a turistů příhraničí zejména v silničním provozu, zvýší kompetence policistů v oblasti poskytování první pomoci a zdokonalí vzájemnou komunikaci odstraněním jazykové bariéry, která vyplývá z neznalosti jazyka sousedního státu. Díky školení získají policisté obou států dovednost společné a účinné reakce na události ohrožující bezpečnost obyvatel a turistů. Dvojazyčné vzdělávací materiály s preventivním obsahem určené pro účastníky silničního provozu budou zdokonalovat správné chování na komunikacích a také zvýší povědomí obyvatel na obou stranách hranice. Navázaná spolupráce utěsní vazby mezi Policií České republiky a Polska, vytvoří základy pro další rozvoj přeshraničních iniciativ a kontaktů mezi partnery projektu.

Realizacja projektu przyczyni się do wzrostu bezpieczeństwa mieszkańców i turystów pogranicza szczególnie w ruchu drogowym, podniesie kompetencje funkcjonariuszy w zakresie udzielania pierwszej pomocy i usprawni komunikację niwelując barierę językową wynikającą z nieznamienia języka sąsiada. Dzięki szkoleniom funkcjonariusze obu państw posiadają umiejętności wspólnego i skutecznego reagowania na zdarzenia zagrażające bezpieczeństwu mieszkańców i turystów. Dwujęzyczne materiały edukacyjne o prewencyjnym oddziaływaniu wobec uczestników ruchu drogowego będą kształtować poprawne zachowania na drodze, a także podniosą świadomość mieszkańców po obu stronach granicy. Nawiązana współpraca zacieśni więzy między Policją polską i czeską, stworzy podstawy dla dalszego rozwoju transgranicznych inicjatyw i kontaktów pomiędzy partnerami projektu.

**3. Jaký je dopad aktivit projektu na druhé straně hranice zejména ve vztahu k uvedeným cílovým skupinám a jejich potřebám? / Jakie jest oddziaływanie działań projektu po drugiej stronie granicy, w szczególności w stosunku do wskazanych grup docelowych i ich potrzeb?:**

Aktivita projektu jsou zacíleny na obyvatele a turisty v příhraničí. Zaangažování polské a české policie v projektu přinese zlepšení bezpečnosti v regionu, což pozitivně ovlivní jeho image. Realizace projektu má vliv na celou oblast podpory. Dovybavení novými pomůckami, získání nových dovedností polských policistů a účast českých policistů ve vybraných záměrech významně ovlivní kvalitu jejich práce. Projekt zvýší povědomí a znalosti obyvatel v oblasti podpory, zvýší také jejich citlivost na téma bezpečnosti, vědomou a zodpovědnou účast obyvatel příhraničí v silničním provozu na obou stranách hranice a také vzbudí větší zájem rodičů a učitelů o problematiku bezpečnosti dětí. Veřejná kampaň rovněž pozitivně ovlivní pocit bezpečí u turistů a obyvatel příhraničí a pomůže utřídit poznatky občanů obou zemí ohledně právních předpisů platných na druhé straně hranice.

Działania projektu są skierowane na mieszkańców i turystów pogranicza. Zaangażowanie w przedsięwzięcie Policji polskiej i czeskiej skutkować będzie poprawą bezpieczeństwa regionu, co pozytywnie wpłynie na jego wizerunek. Realizacja projektu ma wpływ na cały obszar wsparcia. Dopuszczenie do nowego sprzętu, zdobycie nowych umiejętności przez polskich funkcjonariuszy i udział czeskich policjantów na wybrane przedsięwzięcia znacząco wpłynie na jakość ich pracy. Projekt podwyższy świadomość i wiedzę mieszkańców obszaru wsparcia, uwrażliwi ich na temat bezpieczeństwa, zwiększy świadome i odpowiedzialne uczestnictwo mieszkańców pogranicza w ruchu drogowym po obu stronach granicy oraz wzbudzi większe zainteresowanie rodziców i nauczycieli problematyką bezpieczeństwa dzieci. Kampania społeczna również pozytywnie wpłynie na poczucie bezpieczeństwa turystów oraz mieszkańców pogranicza i usystematyzuje wiedzę obywateli obu krajów dot. prawa obowiązującego po drugiej stronie granicy.

**4. Jaká je širší dopadu projektu ve společném území? / Jak szerokie jest oddziaływanie projektu na wspólnym obszarze?:**

Aktivita projektu budou viditelné, realizované a propagované na území glubčického okresu (powiat głubczycki). Projekt bude řídit na polské straně KŘP (KWP) v Opoli. Projekt je totiž odpovědí na problémy diagnostikované na obou stranách hranice a jeho realizace přispěje na polské a české straně k jejich odstranění. Aktivita projektu budou rovněž dobře viditelné a propagované na české straně hranice (okres Jeseník). Určeny budou přímo pro polské a české policisty, kteří budou díky získaným poznatkům a rozšířeným profesním kompetencím nápomocni obyvatelům příhraničí. Díky účasti českých policistů v projektu dojde ke zvýšení kvality spolupráce jednotek policie na obou stranách hranice.



Działania projektu będą widoczne, realizowane i promowane na terenie powiatu głubczyckiego. Zarządzać projektem po stronie polskiej będzie KWP w Opolu. Projekt stanowi bowiem odpowiedź na zdiagnozowane po obu stronach granicy problemy, a ich realizacja przyczyni się do ich zniwelowania po polskiej jak i po czeskiej stronie. Działania projektu będą również widoczne i promowane po czeskiej stronie granicy (okres Jeseník). Skierowane będą bezpośrednio do polskich i czeskich funkcjonariuszy, którzy dzięki zdobytej wiedzy i podniesieniu kompetencji zawodowych będą służyć mieszkańcom pogranicza. Dzięki udziałowi czeskich funkcjonariuszy w projekcie podniesiona zostanie jakość współpracy jednostek Policji po obu stronach granicy.

## **K. Horizontální principy / Zasady horyzontalne**

<b>Typ horizontálního principu / Typ zasady horyzontalne:</b>	Rovné příležitosti a nediskriminace / Wspieranie równych szans i niedyskryminacja
<b>Vliv projektu na horizontální princip / Wpływ projektu na zasadę horyzontalną:</b>	Neutrální k horizontálnímu principu / Neutralny wpływ na zasady horyzontalne

**Popis a zdůvodnění vlivu projektu na horizontální princip / Opis i uzasadnienie wpływu projektu na zasadę horyzontalną:**

-
Neutralny wpływ na zasady horyzontalne

<b>Typ horizontálního principu / Typ zasady horyzontalne:</b>	Udržitelný rozvoj (environmentální indikátory) / Rozwój zrównoważony
<b>Vliv projektu na horizontální princip / Wpływ projektu na zasadę horyzontalną:</b>	Neutrální k horizontálnímu principu / Neutralny wpływ na zasady horyzontalne

**Popis a zdůvodnění vlivu projektu na horizontální princip / Opis i uzasadnienie wpływu projektu na zasadę horyzontalną:**

-
Neutralny wpływ na zasady horyzontalne

<b>Typ horizontálního principu / Typ zasady horyzontalne:</b>	Rovné příležitosti mužů a žen / Promowanie równych szans mężczyzn i kobiet
<b>Vliv projektu na horizontální princip / Wpływ projektu na zasadę horyzontalną:</b>	Neutrální k horizontálnímu principu / Neutralny wpływ na zasady horyzontalne

**Popis a zdůvodnění vlivu projektu na horizontální princip / Opis i uzasadnienie wpływu projektu na zasadę horyzontalną:**

-
Neutralny wpływ na zasady horyzontalne

**Popis a zdůvodnění vlivu projektu na životní prostředí / Opis i uzasadnienie oddziaływania projektu na środowisko:**

-
Projekt ma neutralny wpływ na środowisko.

**Popište, jaká opatření budou v rámci projektu přijata pro snížení/předcházení negativním dopadům projektu, plynoucím ze zvýšení cestovního ruchu, na udržitelný rozvoj, vč. opatření zaměřených na efektivní využívání přírodních zdrojů / Naležy opisać, jakie działania zostały podjęte w ramach projektu w celu zmniejszania/zapobiegania negatywnemu oddziaływaniu (wynikającemu ze zwiększenia ruchu turystycznego) na zrównoważony rozwój, wraz z działaniami ukierunkowanymi na efektywne wykorzystanie zasobów przyrodniczych.:**


## **L. Vazba na reg. str. / Powiązanie ze strat. reg.**

**1. Jsou aktivity a cíle projektu uvedeny v regionální strategii či koncepci? / Czy działania i cele projektu są ujęte w regionalnej strategii lub koncepcji?**

ano/tak

**Pokud ano, uveďte dokument/dokumenty a jeho/jejich část/části včetně míry příspěvku projektu k jejich naplnění (soulad) / Jeżeli tak, należy wskazać dokument/y i jego/ich część/części wraz z stopniem przyczynienia się projektu do ich realizacji (zgodność).:**

-
<p>Projekt jest zgodny z :</p> <p>-Strategia Rozwoju woj. opolskiego do 2020 r. : Cel strategiczny 6. Dobra dostępność rynków pracy, dóbr i usług; 6.4 Poprawa bezpieczeństwa na szlakach komunikacyjnych. Działania edukacyjne przełożą się na zwiększenie wiedzy, świadomości pieszych oraz rowerzystów na przygranicznych szlakach komunikacyjnych.</p> <p>- Strategia Rozwoju Euroregionu Pradziad 2014-2020, pkt. 2.3 Transgraniczne działania w zakresie zapobiegania zagrożeniom oraz koordynacja działań prewencyjnych i ratunkowych- jako słabe strony służb wskazano min. bariery językowe. Szkolenie językowe w projekcie przełoży się na zniwelowanie tej bariery.</p>

**2. Využívali projektoví partneři během přípravy projektu běžně dostupných zdrojů (např. databází, KEEP Interact) týkajících se projektů s podobnou tematikou realizovaných v rámci EU? / Czy podczas przygotowania projektu partnerzy korzystali z ogólnodostępnych źródeł (np. baz danych, KEEP Interact) dotyczących projektów o podobnej tematyce już zrealizowanych na terenie UE?**

**Pokud ano, tak jakým způsobem? / Jeżeli tak - w jaki sposób?:**


## **M. Financování projektu/Finansowanie projektu**

### **Rozpočet projektu / Budżet projektu**

#### **Budżet podstawowy**

Kod	Nazwa	Kwota ogółem	Procent
1	Celkové výdaje / Całkowite wydatki	22 105,00	100,00
1.1	Celkové způsobilé výdaje / Całkowite wydatki kwalifikowalne	22 105,00	100,00
1.1.1	Náklady na zaměstnance / Koszty personelu	0,00	0,00
1.1.2	Kancelářské a administrativní výdaje / Wydatki biurowe i administracyjne	0,00	0,00
1.1.3	Náklady na cestování a ubytování / Koszty podróży i zakwaterowania	0,00	0,00
1.1.4	Náklady na externí poradenství a služby / Koszty ekspertów i usług zewnętrznych	19 075,00	86,29
1.1.5	Výdaje na vybavení / Wydatki na wyposażenie	3 030,00	13,71
1.1.6	Pořízení nemovitostí a stavební práce / Wydatki na zakup nieruchomości i prace udowlane	0,00	0,00
1.1.7	Výdaje na přípravu projektové žádosti / Wydatki na przygotowanie wniosku projektowego	0,00	0,00
1.2	Celkové nezpůsobilé výdaje / Całkowite wydatki niekwalifikowalne	0,00	0,00

## ***Komenda Wojewódzka Policji w Opolu***

### **Rozpočet základní / Budżet podstawowy**

Kód / Kod	Název / Nazwa	Částka celkem / Kwota ogółem	Procento / Procent
-----------	---------------	------------------------------	--------------------

1	Celkové výdaje / Całkowite wydatki	22 105,00	100,00
1.1	Celkové způsobilé výdaje / Całkowite wydatki kwalifikowalne	22 105,00	100,00
1.1.1	Náklady na zaměstnance / Koszty personelu		0,00
1.1.2	Kancelářské a administrativní výdaje / Wydatki biurowe i administracyjne		0,00
1.1.3	Náklady na cestování a ubytování / Koszty podróży i zakwaterowania		0,00
1.1.4	Náklady na externí poradenství a služby / Koszty ekspertów i usług zewnętrznych	19 075,00	86,29
1.1.5	Výdaje na vybavení / Wydatki na wyposażenie	3 030,00	13,71
1.1.6	Pořízení nemovitostí a stavební práce / Wydatki na zakup nieruchomości i prace udowlane		0,00
1.1.7	Výdaje na přípravu projektové žádosti / Wydatki na przygotowanie wniosku projektowego		0,00
1.2	Celkové nezpůsobilé výdaje / Całkowite wydatki niekwalifikowalne		0,00
1.3			0,00

### ***Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje***

#### **Rozpočet základní / Budżet podstawowy**

Kód / Kod	Název / Nazwa	Částka celkem / Kwota ogółem	Procento / Procent
1	Celkové výdaje / Całkowite wydatki		0,00
1.1	Celkové způsobilé výdaje / Całkowite wydatki kwalifikowalne		0,00
1.1.1	Náklady na zaměstnance / Koszty personelu		0,00
1.1.2	Kancelářské a administrativní výdaje / Wydatki biurowe i administracyjne		0,00
1.1.3	Náklady na cestování a ubytování / Koszty podróży i zakwaterowania		0,00
1.1.4	Náklady na externí poradenství a služby / Koszty ekspertów i usług zewnętrznych		0,00
1.1.5	Výdaje na vybavení / Wydatki na wyposażenie		0,00
1.1.6	Pořízení nemovitostí a stavební práce / Wydatki na zakup nieruchomości i prace udowlane		0,00
1.1.7	Výdaje na přípravu projektové žádosti / Wydatki na przygotowanie wniosku projektowego		0,00
1.2	Celkové nezpůsobilé výdaje / Całkowite wydatki niekwalifikowalne		0,00

## **Přehled zdrojů financování / Źródła finansowania**

<b>Fáze / Etap:</b>	<b>Žádost o podporu</b>
<b>Celkové zdroje / Źródła ogółem:</b>	23 055,00
<b>Celkové způsobilé výdaje / Całkowite wydatki kwalifikowalne:</b>	23 055,00
<b>Celkové nezpůsobilé výdaje / Całkowite wydatki niekwalifikowalne:</b>	0,00
<b>Jiné peněžní příjmy (JPP) / Inne przychody (IP):</b>	0,00
<b>CZV bez příjmů / Całkowite wydatki kwalifikowalne bez dochodów:</b>	23 055,00
<b>Příjmy dle čl. 61 obecného nařízení / Dochody zgodnie z art. 61 Rozporządzenia Ogólnego:</b>	0,00
<b>Soukromé / Prywatne:</b>	0,00
<b>Veřejné prostředky celkem / Środki publiczne łącznie :</b>	23 055,00
<b>Evropský fond pro regionální rozvoj / Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego:</b>	19 596,75
<b>Národní veřejné zdroje (bez vlastního zdroje financování) / Krajowe środki publiczne:</b>	3 458,25
<b>Finanční prostředky ze státního rozpočtu / Środki finansowe z budżetu państwa:</b>	1 152,75
<b>Finanční prostředky z rozpočtu krajů/kraje / Środki finansowe z budżetu kraju/województwa/województw:</b>	0,00
<b>Finanční prostředky z rozpočtu obcí/obce / Środki finansowe z budżetu gminy/gmin:</b>	0,00
<b>Jiné národní veřejné finanční prostředky / Inne krajowe środki publiczne:</b>	2 305,50

<b>Fáze / Etap:</b>	<b>Žádost o podporu - změna - návrh IS KP</b>
<b>Celkové zdroje / Źródła ogółem:</b>	22 105,00
<b>Celkové způsobilé výdaje / Całkowite wydatki kwalifikowalne:</b>	22 105,00
<b>Celkové nezpůsobilé výdaje / Całkowite wydatki niekwalifikowalne:</b>	0,00
<b>Jiné peněžní příjmy (JPP) / Inne przychody (IP):</b>	0,00
<b>CZV bez příjmů / Całkowite wydatki kwalifikowalne bez dochodów:</b>	22 105,00
<b>Příjmy dle čl. 61 obecného nařízení / Dochody zgodnie z art. 61 Rozporządzenia Ogólnego:</b>	0,00
<b>Soukromé / Prywatne:</b>	0,00
<b>Veřejné prostředky celkem / Środki publiczne łącznie :</b>	22 105,00
<b>Evropský fond pro regionální rozvoj / Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego:</b>	18 789,25

Národní veřejné zdroje (bez vlastního zdroje financování) / Krajowe środki publiczne:	3 315,75
Finanční prostředky ze státního rozpočtu / Środki finansowe z budżetu państwa:	1 105,25
Finanční prostředky z rozpočtu krajů/kraje / Środki finansowe z budżetu kraju/województwa/województw:	0,00
Finanční prostředky z rozpočtu obcí/obce / Środki finansowe z budżetu gminy/gmin:	0,00
Jiné národní veřejné finanční prostředky / Inne krajowe środki publiczne:	2 210,50

**Název subjektu / Nazwa podmiotu:** Komenda Wojewódzka Policji w Opolu

Fáze / Etap:	Žádost o podporu
Celkové zdroje / Źródła ogółem:	23 055,00
Celkové způsobilé výdaje / Całkowite wydatki kwalifikowalne:	23 055,00
Celkové nezpůsobilé výdaje / Całkowite wydatki niekwalifikowalne:	
Jiné peněžní příjmy (JPP) / Inne przychody (IP):	
CZV bez příjmů / Całkowite wydatki kwalifikowalne bez dochodów:	23 055,00
Příjmy dle čl. 61 obecného nařízení / Dochody zgodnie z art. 61 Rozporządzenia Ogólnego:	
Soukromé / Prywatne:	0,00
Veřejné prostředky celkem / Środki publiczne łącznie :	23 055,00
Evropský fond pro regionální rozvoj / Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego:	19 596,75
Národní veřejné zdroje (bez vlastního zdroje financování) / Krajowe środki publiczne:	3 458,25
Finanční prostředky ze státního rozpočtu / Środki finansowe z budżetu państwa:	1 152,75
Finanční prostředky z rozpočtu krajů/kraje / Środki finansowe z budżetu kraju/województwa/województw:	0,00
Finanční prostředky z rozpočtu obcí/obce / Środki finansowe z budżetu gminy/gmin:	0,00
Jiné národní veřejné finanční prostředky / Inne krajowe środki publiczne:	2 305,50

**Název subjektu / Nazwa podmiotu:** Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje

Fáze / Etap:	Žádost o podporu
--------------	------------------

<b>Celkové zdroje / Źródła ogółem:</b>	0,00
<b>Celkové způsobilé výdaje / Całkowite wydatki kwalifikowalne:</b>	0,00
<b>Celkové nezpůsobilé výdaje / Całkowite wydatki niekwalifikowalne:</b>	
<b>Jiné peněžní příjmy (JPP) / Inne przychody (IP):</b>	
<b>CZV bez příjmů / Całkowite wydatki kwalifikowalne bez dochodów:</b>	0,00
<b>Příjmy dle čl. 61 obecného nařízení / Dochody zgodnie z art. 61 Rozporządzenia Ogólnego:</b>	
<b>Soukromé / Prywatne:</b>	
<b>Veřejné prostředky celkem / Środki publiczne łącznie :</b>	0,00
<b>Evropský fond pro regionální rozvoj / Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego:</b>	
<b>Národní veřejné zdroje (bez vlastního zdroje financování) / Krajowe środki publiczne:</b>	0,00
<b>Finanční prostředky ze státního rozpočtu / Środki finansowe z budżetu państwa:</b>	
<b>Finanční prostředky z rozpočtu krajů/kraje / Środki finansowe z budżetu kraju/województwa/województw:</b>	
<b>Finanční prostředky z rozpočtu obcí/obce / Środki finansowe z budżetu gminy/gmin:</b>	
<b>Jiné národní veřejné finanční prostředky / Inne krajowe środki publiczne:</b>	

**Název subjektu / Nazwa podmiotu:** Komenda Wojewódzka Policji w Opolu

<b>Fáze / Etap:</b>	Žádost o podporu - změna - návrh IS KP
<b>Celkové zdroje / Źródła ogółem:</b>	22 105,00
<b>Celkové způsobilé výdaje / Całkowite wydatki kwalifikowalne:</b>	22 105,00
<b>Celkové nezpůsobilé výdaje / Całkowite wydatki niekwalifikowalne:</b>	
<b>Jiné peněžní příjmy (JPP) / Inne przychody (IP):</b>	
<b>CZV bez příjmů / Całkowite wydatki kwalifikowalne bez dochodów:</b>	22 105,00
<b>Příjmy dle čl. 61 obecného nařízení / Dochody zgodnie z art. 61 Rozporządzenia Ogólnego:</b>	
<b>Soukromé / Prywatne:</b>	0,00
<b>Veřejné prostředky celkem / Środki publiczne łącznie :</b>	22 105,00
<b>Evropský fond pro regionální rozvoj / Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego:</b>	18 789,25

Národní veřejné zdroje (bez vlastního zdroje financování) / Krajowe środki publiczne:	3 315,75
Finanční prostředky ze státního rozpočtu / Środki finansowe z budżetu państwa:	1 105,25
Finanční prostředky z rozpočtu krajů/kraje / Środki finansowe z budżetu kraju/województwa/województw:	
Finanční prostředky z rozpočtu obcí/obce / Środki finansowe z budżetu gminy/gmin:	
Jiné národní veřejné finanční prostředky / Inne krajowe środki publiczne:	2 210,50

**Název subjektu / Nazwa podmiotu:** Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje

Fáze / Etap:	Žádost o podporu - změna - návrh IS KP
Celkové zdroje / Źródła ogółem:	0,00
Celkové způsobilé výdaje / Całkowite wydatki kwalifikowalne:	0,00
Celkové nezpůsobilé výdaje / Całkowite wydatki niekwalifikowalne:	
Jiné peněžní příjmy (JPP) / Inne przychody (IP):	
CZV bez příjmů / Całkowite wydatki kwalifikowalne bez dochodów:	0,00
Příjmy dle čl. 61 obecného nařízení / Dochody zgodnie z art. 61 Rozporządzenia Ogólnego:	
Soukromé / Prywatne:	
Veřejné prostředky celkem / Środki publiczne łącznie :	0,00
Evropský fond pro regionální rozvoj / Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego:	
Národní veřejné zdroje (bez vlastního zdroje financování) / Krajowe środki publiczne:	0,00
Finanční prostředky ze státního rozpočtu / Środki finansowe z budżetu państwa:	
Finanční prostředky z rozpočtu krajů/kraje / Środki finansowe z budżetu kraju/województwa/województw:	
Finanční prostředky z rozpočtu obcí/obce / Środki finansowe z budżetu gminy/gmin:	
Jiné národní veřejné finanční prostředky / Inne krajowe środki publiczne:	



## Finanční plán / Plan finansowy

Pořadí finančního plánu / Kolejność planu finansowego:	1
Datum předložení / Kolejność planu finansowego:	30. 1. 2021
Záloha - plán / Zaliczka - plan:	
Záloha - Investice / Zaliczka - inwestycje:	
Záloha - Neinvestice / Zaliczka - wydatki nieinwestycyjne:	
Vyúčtování - plán / Rozliczenie - plan:	22 105,00
Vyúčtování - Investice / Rozliczenie - inwestycje:	
Vyúčtování - Neinvestice / Rozliczenie - wydatki nieinwestycyjne:	
Vyúčtování - očištěné o příjmy / Rozliczenie - plan pomniejszony o przychody:	22 105,00
Vyúčtování - Investice očištěné o příjmy / Rozliczenie - inwestycje pomniejszone o przychody:	0,00
Vyúčtování - Neinvestice očištěné o příjmy / Rozliczenie - wydatki nieinwestycyjne pomniejszone o przychody:	0,00
Závěrečná platba / Płatność końcowa:	TAK

## N. Dokumenty / Załączniki

Komenda Wojewódzka Policji w Opolu

Pořadí / Kolejność :	1
Název dokumentu / Nazwa dokumentu	Deklaracja partnerstwa
Název dokumentu PL / Nazwa dokumentu PL:	Deklaracja partnerstwa
Osoba, která soubor zadala do MS2014+ / Osoba, która wprowadziła plik do MS2014+:	IGMARDOR
Datum vložení / Data wprowadzenia:	9. 8. 2019
Verze dokumentu / Wersja dokumentu:	0001
Soubor / Załącznik:	Deklaracja partnerstwa.pdf

Pořadí / Kolejność :	2
Název dokumentu / Nazwa dokumentu	Mapa
Název dokumentu PL / Nazwa dokumentu PL:	Mapa

<b>Osoba, která soubor zadala do MS2014+ / Osoba, která wprowadziła plik do MS2014+:</b>	IGMARDOR
<b>Datum vložení / Data wprowadzenia:</b>	9. 8. 2019
<b>Verze dokumentu / Wersja dokumentu:</b>	0001
<b>Soubor / Załącznik:</b>	Mapa.png

<b>Pořadí / Kolejność :</b>	3
<b>Název dokumentu / Nazwa dokumentu</b>	Powołanie Komendanta
<b>Název dokumentu PL / Nazwa dokumentu PL:</b>	Powołanie Komendanta
<b>Osoba, která soubor zadala do MS2014+ / Osoba, która wprowadziła plik do MS2014+:</b>	IGMARDOR
<b>Datum vložení / Data wprowadzenia:</b>	9. 8. 2019
<b>Verze dokumentu / Wersja dokumentu:</b>	0001
<b>Soubor / Załącznik:</b>	Powołanie Komendanta.pdf

<b>Pořadí / Kolejność :</b>	4
<b>Název dokumentu / Nazwa dokumentu</b>	Statut Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu
<b>Název dokumentu PL / Nazwa dokumentu PL:</b>	Statut Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu
<b>Osoba, která soubor zadala do MS2014+ / Osoba, która wprowadziła plik do MS2014+:</b>	IGMARDOR
<b>Datum vložení / Data wprowadzenia:</b>	9. 8. 2019
<b>Verze dokumentu / Wersja dokumentu:</b>	0001
<b>Soubor / Załącznik:</b>	Statut KWP Opole.pdf

<b>Pořadí / Kolejność :</b>	5
<b>Název dokumentu / Nazwa dokumentu</b>	Oświadczenie o kwalifikowalności VAT
<b>Název dokumentu PL / Nazwa dokumentu PL:</b>	Oświadczenie o kwalifikowalności VAT
<b>Osoba, která soubor zadala do MS2014+ / Osoba, która wprowadziła plik do MS2014+:</b>	IGMARDOR
<b>Datum vložení / Data wprowadzenia:</b>	14. 8. 2019
<b>Verze dokumentu / Wersja dokumentu:</b>	0001

<b>Soubor / Załącznik:</b>	Oświadczenie o kwalifikowalności VAT.pdf
----------------------------	--

<b>Pořadí / Kolejność :</b>	6
<b>Název dokumentu / Nazwa dokumentu</b>	Oświadczenie Wnioskodawcy
<b>Název dokumentu PL / Nazwa dokumentu PL:</b>	Oświadczenie Wnioskodawcy
<b>Osoba, která soubor zadala do MS2014+ / Osoba, która wprowadziła plik do MS2014+:</b>	IGMARDOR
<b>Datum vložení / Data wprowadzenia:</b>	6. 9. 2019
<b>Verze dokumentu / Wersja dokumentu:</b>	0001
<b>Soubor / Załącznik:</b>	Oświadczenie Wnioskodawcy.pdf

<b>Pořadí / Kolejność :</b>	7
<b>Název dokumentu / Nazwa dokumentu</b>	A.4. Szczegółowy budżet projektu
<b>Název dokumentu PL / Nazwa dokumentu PL:</b>	A.4. Szczegółowy budżet projektu
<b>Osoba, která soubor zadala do MS2014+ / Osoba, która wprowadziła plik do MS2014+:</b>	IGMARDOR
<b>Datum vložení / Data wprowadzenia:</b>	6. 9. 2019
<b>Verze dokumentu / Wersja dokumentu:</b>	0001
<b>Soubor / Załącznik:</b>	A.4_Szczegółowy_budżet_projektu.xlsx

<b>Pořadí / Kolejność :</b>	8
<b>Název dokumentu / Nazwa dokumentu</b>	B.3.Specyfikacja zakupów i usług
<b>Název dokumentu PL / Nazwa dokumentu PL:</b>	B.3.Specyfikacja zakupów i usług
<b>Osoba, která soubor zadala do MS2014+ / Osoba, która wprowadziła plik do MS2014+:</b>	IGMARDOR
<b>Datum vložení / Data wprowadzenia:</b>	6. 9. 2019
<b>Verze dokumentu / Wersja dokumentu:</b>	0001
<b>Soubor / Załącznik:</b>	B.3_Specyfikacja_zakupow_i_uslug.xlsx

<b>Pořadí / Kolejność :</b>	11
<b>Název dokumentu / Nazwa dokumentu</b>	A.4.Budżet projektu po EKS

<b>Název dokumentu PL / Nazwa dokumentu PL:</b>	A.4.Budzet projektu po EKS
<b>Osoba, která soubor zadala do MS2014+ / Osoba, która wprowadziła plik do MS2014+:</b>	IGMARDOR
<b>Datum vložení / Data wprowadzenia:</b>	22. 1. 2020
<b>Verze dokumentu / Wersja dokumentu:</b>	0001
<b>Soubor / Załącznik:</b>	A.4 Budżet projektu po EKS.xlsx

<b>Pořadí / Kolejność :</b>	12
<b>Název dokumentu / Nazwa dokumentu</b>	oświadczenie w sprawie nieuzupełniania wniosku poza zakres wezwania
<b>Název dokumentu PL / Nazwa dokumentu PL:</b>	oświadczenie w sprawie nieuzupełniania wniosku poza zakres wezwania
<b>Osoba, která soubor zadala do MS2014+ / Osoba, która wprowadziła plik do MS2014+:</b>	LTOBRIWO
<b>Datum vložení / Data wprowadzenia:</b>	22. 1. 2020
<b>Verze dokumentu / Wersja dokumentu:</b>	0001
<b>Soubor / Załącznik:</b>	oświadczenie w sprawie nieuzupełniania wniosku poza zakres wezwania.pdf

Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje

## **Prohlášení žadatele**

**Prohlašuji**, že předložený projekt, pro který žádám finanční dotaci, je neziskovým projektem, je určen výhradně k plnění veřejných účelů;

**prohlašuji** že na výdaje uvedené v předložené projektové žádosti – s výjimkou výdajů do výše spolufinancování a s výjimkou nezpůsobilých výdajů - nebyl přiznán žádný jiný finanční příspěvek z národních veřejných zdrojů;

**prohlašuji**, že projekt, pro který žádám dotaci, je v souladu s příslušnými právními předpisy České republiky, Polské republiky, Evropského společenství a pravidly stanovenými Řídícím/Národním orgánem Programu;

**prohlašuji**, že projektoví partneři uvedení v projektové žádosti jsou připraveni podílet se na uvedených aktivitách a zajistit jejich financování;

**prohlašuji**, že jsem se seznámil s dokumentací Programu a budu během realizace projektu postupovat v souladu s ní. /

## **Oświadczenie wnioskodawcy**

**Oświadczam**, że złożony projekt, w drodze którego wnioskuję o dofinansowanie, jest projektem non-profit przeznaczonym wyłącznie do realizacji celów publicznych;

**oświadczam**, że na wydatki ujęte w złożonym wniosku projektowym – za wyjątkiem wydatków do wysokości wkładu własnego i za wyjątkiem wydatków niekwalifikowalnych – nie przyznano żadnego innego finansowania z krajowych środków publicznych;

**oświadczam**, że projekt, na którego realizację wnioskuję o dofinansowanie, zgodny jest z przepisami prawa Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Czeskiej, Wspólnoty Europejskiej i zasadami określonymi przez Instytucję Zarządzającą/Krajową Programu;

**oświadczam**, że partnerzy projektu wskazani we wniosku projektowym są przygotowani do uczestniczenia we wskazanych działaniach i zapewnienia ich finansowania;

**oświadczam**, iż zapoznałem się z dokumentacją Programu i w trakcie realizacji projektu będę jej przestrzegał.

Jméno a příjmení oprávněné osoby (hůlkové písmo) / Imię i nazwisko osoby uprawnionej (pismem drukowanym)	
Funkce / Funkcja:	
Podpis / Podpis:	Razítko a datum / Pieczętka i data

## Metadata konvertovaného dokumentu v systému MS2014+

Identifikátor : 17778305  
Alternativní identifikátor : PC6OQWYTTKATPL6UHMY9BG  
Revize : 2  
Jméno souboru : Drukowana wersja wniosku SMvJaP-0002.pdf  
Typ souboru : application/pdf  
Velikost : 280274  
Otisk : HlboY1+G4Lb7FoYCz9DuaWCqO8R9r6BWXk2oPJdHGt/AHC4yAQSLGUse1M3GVrtY44/Hwtm6c0FYLpZKUhs6nA==

### Dokument je opatřen následujícími podpisy :

Datum podpisu : 22. 1. 2020 9:18:26

#### Použitý certifikát

Vystavitel : CN=CERTUM QCA, O=Asseco Data Systems S.A., C=PL, SERIALNUMBER=Nr wpisu: 14

Subjekt : C=PL, S=opolskie, L=Opole,

OID.2.5.4.16=#301C0C0C4B6F7266616E7465676F20320C0C34352D303737204F706F6C65, O=Komenda Wojewódzka Policji w Opolu, SERIALNUMBER=PESEL:72111400657, SN=Stanisławski, G=Rafał, CN="Rafał Stanisławski; KWP Opole"

Platnost od : 15. 3. 2018 12:09:53

Platnost do : 14. 3. 2020 12:09:53

Sériové č. : 76D9CFC6CD99149078CFA8F6612CE414

Krypt. otisk : E91E964D76683AB2DE8E4A1798DC66C0E539E3C4

Všechny uvedené podpisy jsou v okamžiku konverze k datu 22. 1. 2020 9:32:22 platné.