



Pomáhat a chránit

KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE



Odbor specializovaných činností

Č.j.KRPH-41620-127/ČJ-2014-0500VO

Hradec Králové 31. března 2017

Počet listů: 2

Zpráva ze 4. pracovního setkání realizačního týmu v rámci aktivity č. 2 – Řízení a monitorování vlajkového projektu „Drugstop – přeshraniční spolupráce policejních jednotek v oblasti boje s drogovou kriminalitou“ konaného ve dnech 16.3. -17.3. 2017 v Krapkowicích, Opole

Dne 16. – 17. 3. 2017 proběhlo 4. pracovní setkání realizačního týmu v rámci aktivity č. 2 – Řízení a monitorování vlajkového projektu „*Drugstop - přeshraniční spolupráce policejních jednotek v oblasti boje s drogovou kriminalitou*“ operačního programu přeshraniční spolupráce Interreg V-A Česká republika – Polsko 2014-2020 uspořádaného KŘP v Opoli.

Pracovního jednání se zúčastnil realizační tým složený ze specialistů řízení projektu a finančního účtování, specialistů prevence kriminality, specialistů kriminalistické techniky, specialistů na drogovou kriminalitu, specialistů propagace KWP Wroclaw (lead partner projektu), KWP Katowice, KWP Opole, KŘP Královéhradeckého kraje, KŘP Pardubického kraje, KŘP Olomouckého kraje, KŘP Moravskoslezského kraje a KŘP Libereckého kraje.

Jednání zahájila Katarzyna Gnacy-Stapowicz z KŘP Opole jako zástupce pořádajícího partnera projektu, uvítala přítomné a v krátkosti představila program 4. pracovního setkání realizačního týmu v rámci projektu, které bylo zorganizováno za účelem shrnutí činností a výstupů z jednotlivých aktivit proběhlých od posledního jednání realizačního týmu, především aktivity 7a) – vypracování školicího programu pro pracovníky prevence, 7b) vytvoření metodiky spolupráce (systému sdílení informací a dat) a 5b) příprava témat pro vyhotovení aplikace na mobilní zařízení; dále k projednání stavu realizace nákupu techniky každým partnerem a projednání jednotlivých aktivit plánovaných na období od dubna do září 2017:


- Školení specialistů prevence, kteří budou v rámci aktivity č. 5 realizovat kampaň prevence užívání drog (setkání s obyvateli a návštěvníky pohraničí apod. zaměřené zejména na mládež) – Aktivita č. 4 – 3 čtyřdenní školení pořádané 2 x KŘP Wroclaw v dubnu a květnu a 1x KŘP Liberec červnu
- Nákup kompatibilního specializovaného zařízení k odhalování drog pro polské partnery – aktivita č. 3



- Vyhotovení aplikace na mobilní zařízení – projednání a schválení podkladů pro VŘ na pořízení mobilní aplikace – Aktivita č. 5 – dvoudenní pracovní setkání pořádané KŘP Katowice na přelomu května-června 2017
- Analýza právního stavu, výměna informací a zkušeností v oblasti postupů a metod používaných policií týkajících se drogové problematiky – konopí a syntetické drogy – Aktivita č. 6b) – čtyřdenní pracovní setkání organizované KŘP Ostrava ve dnech 16. – 19. 5.2017
- Zahájení realizace kampaně prevence v rámci Aktivity č. 5

K zajištění realizace preventivních akcí na školách apod. byly oficiálně zástupcům partnerů projektu za účasti regionálních médií předány demonstrační kufříky (10ks pro každého partnera), dvojjazyčné naučné filmy s protidrogovou tematikou a propagační předměty (přívěšky na klíče, flashdisky, závěsy na mobilní telefony,...). Na jednání také byly promítnuty ukázky naučného filmu pro mládež a představeno vybavení demonstračního kufříku.

Podrobný zápis ze 4. pracovního jednání realizačního týmu v rámci aktivity č. 2 – Řízení a monitorování projektu je uložen pod č.j. KRPH-41620-122/ČJ-2014-0500VO.



Ing. Martina Kulhánková
Vedoucí odboru specializovaných činností