



JID:PCR14ETRpo50719341

KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE OLOMOUCKÉHO KRAJE



Pomáhat a chránit

Odbor specializovaných činností



Č.j.: KRPM-38404-75/ČJ-2014-1400VO

V Olomouci dne 3. prosince 2018
Počet listů: 2

Zápis z 9. pracovního setkání realizačního týmu v rámci aktivity č. 2 – Řízení projektu „Drugstop – přeshraniční spolupráce policejních jednotek v oblasti boje s drogovou kriminalitou“ konaného dne 13. - 14.11. 2018 ve Velké Bystřici

Dne 13. – 14. 11. 2018 proběhlo 9. pracovní setkání realizačního týmu v rámci aktivity č. 2 – Řízení projektu „**Drugstop - přeshraniční spolupráce policejních jednotek v oblasti boje s drogovou kriminalitou**“ operačního programu přeshraniční spolupráce Interreg V-A Česká republika – Polsko 2014-2020.

Pracovní jednání organizovalo Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje (dále jen „KŘP-M“) za účasti realizačních týmů všech partnerů, ve složení osob odpovědných za jednotlivé oblasti projektu – specialisté řízení projektu, specialisté odhalování a prevence kriminality, specialisté propagace (KWP Wrocław - lead partner projektu, KWP Katowice, KWP Opole, KŘP Královéhradeckého kraje, KŘP Pardubického kraje, KŘP Olomouckého kraje, KŘP Moravskoslezského kraje a KŘP Libereckého kraje).

Jednání zahájila Marta Vlachová jako zástupce pořádajícího partnera projektu a představila program pracovního setkání.

Jednotlivé body programu setkání:

1. Zhodnocení Závěrečné konference
 - Poděkování organizátorům KWP Wrocław za organizaci konference.

2. Analýza právního stavu, výměna informací a zkušeností (6. klíčová aktivita)
 - Wrocław informovala o přípravě Dohody o spolupráci, která má umožnit polské straně využívání projektem nastavených přeshraničních informačních kanálů a upravuje postup spolupráce polské a české policie v boji a prevenci proti drogové kriminalitě. Spolupráce se uskuteční v oblasti předávání vzorků látek, předávání provozních a vyšetřovacích informací a

společného užívání zakoupeného vybavení. K povinnému společnému setkávání budou využity dle předloženého plánu cest společná česko – polská pracoviště v Kudowě Słone a Chotěbuzi. Náklady na PHM hradí za jednotlivé účastníky krajská ředitelství, cestovní příkazy budou řešeny běžným způsobem. Odpovědná KŘP z jednání sepíše ze zhruba dvouhodinové schůzky zápis.

3. Publicita projektu (8. klíčová aktivita)

- **Úkol:** Wrocław pošle partnerům k připomínkování články do tisku a fotografii pamětní desky, partneři upraví

4. Společná kampaň prevence (5. klíčová aktivita)

- L. Ducháčková představila proběhlou akci KŘP Liberec ze dne 18.6. 2018 „Den policie ČR a složek IZS“
- Ostatní partneři seznámili s proběhlými preventivními akcemi za svá ředitelství

5. Monitorovací zprávy

- Manažeři projektů informovali o stavu schvalování 5. dílčích monitorovacích zpráv
- Dle slov Pawła Maslowskeho platba z ŽoP by měla dorazit na účet do konce roku 2018
- Poslední dílčí MZ odeslat do konce 01/2019.
- Zprávu o udržitelnosti zpracovává lead partner na základě podkladů od všech partnerů

6. Mobilní aplikace (5. klíčová aktivita)

- Byly dohodnuty další četné a důležité úpravy po stránce jazykové a věcné v české jazykové verzi (došlo k úpravě právních norem, nutné doplnit instituce pomáhající v boji proti drogám apod.) - KWP Katowice sdělili české straně přístupové kódy k úpravám
- KWP Katowice vyřídí reklamaci překladu u dodavatele

7. Ostatní

- KWP Wrocław ocenila práci členů projektových týmů a předala jednotlivcům „Poděkování“ za práci na projektu
- Někteří manažeři informovali o výsledku veřejnosprávní kontroly na místě (CRR ČR) na projektu Drugstop
- Projekt „Zefektivnění česko – polské spolupráce v boji proti kyberkriminalitě“ byl ŘO schválen k financování. Budeme dokládat další doplňující podklady pro vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace dle Manuálu, případně připravit potřeby změn. První pracovní schůzka pravděpodobně 03/2019 (organizátor KŘP Moravskoslezského kraje).
- **Úkol:** KŘP Královéhradeckého kraje rozešle návrh změn harmonogramu KWP Wrocław zašle shrnutí aktivit