



Pomáhat a chránit

KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE



Odbor specializovaných činností

Č.j.: KRPH-41620-160/ČJ-2014-0500VO

Hradec Králové, dne 9. října 2017

Počet listů: 3

Přílohy:

**Zpráva z 5. pracovního setkání realizačního týmu v rámci aktivity č. 2 – Řízení a monitorování vlajkového projektu „Drugstop – přeshraniční spolupráce policejních jednotek v oblasti boje s drogovou kriminalitou“ konaného dne 20.9. - 21.9. 2017 v Kozově, kraj Olomoucký**

Dne 20. – 21. 9. 2017 proběhlo 5. pracovní setkání realizačního týmu v rámci aktivity č. 2 – Řízení a monitorování vlajkového projektu „*Drugstop - přeshraniční spolupráce policejních jednotek v oblasti boje s drogovou kriminalitou*“ operačního programu přeshraniční spolupráce Interreg V-A Česká republika – Polsko 2014-2020 uspořádaného KŘP Olomouckého kraje.

Pracovního jednání se zúčastnil realizační tým složený ze specialistů řízení projektu a finančního účtování, specialistů prevence kriminality, specialistů kriminalistické techniky, specialistů na drogovou kriminalitu, specialistů propagace KWP Wrocław (lead partner projektu), KWP Katowice, KWP Opole, KŘP Královéhradeckého kraje, KŘP Pardubického kraje, KŘP Olomouckého kraje, KŘP Moravskoslezského kraje a KŘP Libereckého kraje.

Jednání zahájil plk. Ing. Libor Krejčířík, náměstek ředitele pro ekonomiku KŘP Olomouckého kraje, který jako zástupce pořádajícího partnera uvítal přítomné a předal slovo kpt. Mgr. Martině Vlachové, která krátkostí představila program. 5. pracovní setkání realizačního týmu v rámci projektu bylo zorganizováno za účelem shrnutí činností a výstupů z jednotlivých aktivit proběhlých od posledního jednání realizačního týmu, především aktivity:

- 4b) – Zvýšení profesní kvalifikace – realizace školícího programu pro pracovníky prevence ve třech blocích,
- 5b) příprava podkladů pro vyhotovení aplikace na mobilní zařízení,
- 7b) vytvoření metodiky spolupráce (systému sdílení informací a dat)
- 3) stav realizace nákupu techniky každým partnerem,

a projednání jednotlivých aktivit plánovaných na nadcházející období od října do prosince 2017:

- Realizace kampaně prevence v rámci Aktivity č. 5



www.policie.cz

Ulrichovo nám. 810  
501 01 Hradec Králové

Tel.: +420 974 521 222  
Fax: +420 974 523 400  
Email: krph.int@pcr.cz

- Dohotovení aplikace na mobilní zařízení - Aktivita č. 5
- Analýza právního stavu, výměna informací a zkušeností v oblasti postupů a metod používaných policií týkajících se drogové problematiky – nelegální laboratoře v příhraničí; identifikace a likvidace nebezpečných látek odhalených v souvislosti s nedovolenou výrobou psychoaktivních (psychotropních látek) – Aktivita č. 6c) – čtyřdenní pracovní setkání organizované KŘP Hradec Králové ve dnech 23. – 26. 10. 2017
- Dokončení výběrových řízení a dodávka kompatibilního specializovaného zařízení k odhalování drog pro polské partnery a dodání zbývajících zařízení pro české partnery – aktivita č. 3

### **1. Vyhodnocení bloku školení preventistů v rámci aktivity č. 4 Zvýšení profesní kvalifikace**

V termínu 4. 4. – 7. 4. v Kudowie Zdróji, 23. 5. – 26. 5. v Karpači a 6. 6. – 9. 6. v Liberci proběhla školení určená pro pracovníky prevence, kteří realizují setkání a debaty s mládeží, rodiči a pedagogy. Na školeních byla řešena psychologická hlediska preventivní činnosti, podány informace o novém demonstračním kufříku, řešena prevence na úseku TOXI, drogy ve školách, jednotlivé případy, zkušenosti s řešením případů, chemická rizika, chemické složení a vlastnosti drog. Účastníci školení obdrželi certifikáty.

### **2. Realizace kampaně prevence v rámci Aktivity č. 5**

Společné aktivity jsou naplánovány během místních akcí, oslav (např. dny NATO v Olomouci) v rámci setkávání s obyvateli, prezentací na školách s využitím propagačních předmětů, filmů a demonstračních kufříků.

### **3. Vytvoření aplikace na mobilní zařízení - Aktivita č. 5**

Zástupce KWP Katowice seznámil přítomné s aktuálním stavem dodání aplikace na mobilní zařízení – již obdržel testovací verzi, kterou poskytne pracovníkům všech partnerů, kteří byli v přípravě aplikace zainteresováni. Testování bude probíhat cca 1 měsíc.

Aplikace poskytuje i Mapu pomoci tvořenou a obsahově spravovanou Národním monitorovacím střediskem pro drogy a závislosti (NMS).

### **4. Vytvoření metodiky spolupráce (systému sdílení informací a dat) – Aktivita 7b**

Zástupce KŘP-H, kpt. Ing. Martin Halamek, informoval přítomné o vyhotovení finálního návrhu Společné metodiky vzájemné výměny informací, vzorků a poskytování společně pořizované techniky mezi partnery projektu, který byl odeslán na všechny partnery projektu k seznámení a případné připomínkování. Požádal polskou stranu o zajištění překladu a úprav metodických nuancí v procesech na polské straně. K 1. 1. 2018 se předpokládá oficiální zahájení zkušebního provozu Systému.

### **5. Stav realizace nákupu a využívání techniky každým partnerem – aktivita č. 3**

Zástupci jednotlivých partnerů informovali o stavu výběrových řízení a realizaci nákupu z projektu pořizovaného vybavení.

Na české straně jsou všechna výběrová řízení na pořízení techniky zdárně ukončena a naprostá většina vybavení je již dodána a používána včetně vedení záznamů o užívání.

Na polské straně během roku 2017 realizují výběrová řízení a dodávky techniky.

**6. Pracovní setkání organizované KŘP Hradec Králové ve dnech 23. – 26. 10. 2017 u Rychnova nad Kněžnou – aktivita č. 6c)**

- Zástupce KŘP-H, kpt. Ing. Martin Halamek pozval přítomné na čtyřdenní setkání v rámci aktivity č. 6 - Analýza právního stavu, výměna informací a zkušeností v oblasti postupů a metod používaných policií týkajících se drogové problematiky s tématem Nelegální laboratoře v příhraničí; identifikace a likvidace nebezpečných látek odhalených v souvislosti s nedovolenou výrobou psychoaktivních (psychotropních látek). Seznámil s programem jednání a požádal přítomné o zajištění prezentací za svá KŘP a připomínek k metodice výměny informací a vzorků.

*Zpracovala: Bc. Hana Vítková, tel.: 521535*

Ing. Martina Kulhánková  
Vedoucí odboru specializovaných činností  
koordinátorka projektu