



Pomáhat a chránit

KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE



Odbor specializovaných činností

Č. j. KRPH-41620-196/ČJ-2014-0500VO

Hradec Králové 18. června 2018

Počet listů: 2

Přílohy:

Zpráva ze 7. pracovního setkání realizačního týmu v rámci aktivity č. 2 – Řízení a monitorování vlajkového projektu „Drugstop – přeshraniční spolupráce policejních jednotek v oblasti boje s drogovou kriminalitou“ konaného dne 21. 5. - 22. 5. 2018 ve Studánce, kraj Královéhradecký

Dne 21. – 22. 5. 2018 proběhlo 7. pracovní setkání realizačního týmu v rámci aktivity č. 2 – Řízení a monitorování vlajkového projektu „*Drugstop - přeshraniční spolupráce policejních jednotek v oblasti boje s drogovou kriminalitou*“ operačního programu přeshraniční spolupráce Interreg V-A Česká republika – Polsko 2014-2020 uspořádané KŘP Královéhradeckého kraje.

Pracovního jednání se zúčastnil realizační tým složený ze specialistů řízení projektu a finančního účtování, specialistů prevence kriminality, specialistů kriminalistické techniky, specialistů na drogovou kriminalitu, specialistů propagace KWP Wrocław (lead partner projektu), KWP Katowice, KWP Opole, KŘP Královéhradeckého kraje, KŘP Pardubického kraje, KŘP Olomouckého kraje, KŘP Moravskoslezského kraje a KŘP Libereckého kraje.

Jednání zahájil plk. Mgr. Dimitros Mucudis, vedoucí odboru cizinecké policie pověřen řízením úseku vnější služby KŘP Královéhradeckého kraje, který jako zástupce pořádajícího partnera uvítal přítomné a předal slovo Ing. Martině Kulhánkové. Ta v krátkosti představila program: 7. pracovní setkání realizačního týmu v rámci projektu bylo zorganizováno za účelem shrnutí činností a výstupů z jednotlivých aktivit proběhlých od posledního jednání realizačního týmu, především aktivity:

- 7b) vytvoření a zavedení do užívání metodiky spolupráce (systému sdílení informací a dat)
- 3) pořízení a využívání techniky každým partnerem,
- 5b) průběh realizace kampaně prevence každým z partnerů

a projednání jednotlivých aktivit plánovaných na nadcházející období od července do prosince 2018 (ukončení realizace projektu):

- realizace společné kampaně prevence v rámci Aktivity č. 5
- příprava konference k ukončení realizace projektu v rámci Aktivity č. 8



www.policie.cz

Ulrichovo nám. 810
501 01 Hradec KrálovéTel.: +420 974 521 222
Fax: +420 974 523 400
Email: krph.int@pcr.cz

- setkání k vyhodnocení zkušebního provozu systému výměny informací a vzorků včetně nastavené metodiky a k projednání a nastavení případných úprav pro „ostrý“ provoz – 4 denní setkání v rámci Aktivita č. 7b

1. Systém výměny informací a vzorků včetně metodiky – Aktivita 7b

- Ing. Martin Halamek PhD., informoval přítomné o provedené úpravě finálního návrhu Společné metodiky vzájemné výměny informací, vzorků a poskytování společně pořizované techniky mezi partnery projektu.
- Ing. Halamek informoval o dopisu odeslaném na krajské ředitele všech partnerů s žádostí ředitele KŘP Khk o podpis přiloženého Prohlášení o přistoupení dnem 1. 7. 2018 ke zkušebnímu provozu systému výměny informací a vzorků v rámci projektu Drugstop.
- Ing. Halamek PhD. informoval o postupu a průběhu při prvním zkušebním přeshraničním odeslání informací „kanálem Drugstop“ prostřednictvím Společného pracoviště Kudowa - Słone – Náchod.

2. Využívání techniky pořízené v rámci projektu – Aktivita 3

- Zástupci všech partnerů shodně informovali o velkém užívání ručních Ramanových spektrometrů a stejně i stacionárních přístrojů v laboratořích.
- Čeští partneři informovali o využívání a správě střešní a ruční termovize v podmínkách jednotlivých KŘP.

3. Průběh realizace kampaně prevence - Aktivita č. 5

- Všichni partneři informovali o dosavadním průběhu preventivních aktivit v rámci projektu.
- Byla domluvena společná realizace kampaně prevence.
- P. Maslowski informoval o předpokládaném programu konference k ukončení realizace projektu.

Ostatní:

- **Audit projektu Drugstop provedený ministerstvy financí ČR a PL**

V nedávné době byla na projektu u všech partnerů ukončena kontrola ministerstev financí obou států. V průběhu auditu nebylo auditním orgánem identifikováno žádné zjištění.

Zpracovala: Bc. Hana Vítková

Ing. Martina Kulhánková v. r.
Vedoucí odboru specializovaných činností
koordinátorka projektu